



RAPORT DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI CNFIS FDI-2021-051

„Acces (UO) la cunoaștere. Creșterea capacității instituționale prin stimularea dimensiunii interactive a cunoașterii în comunitatea academică”

Raport cu privire la activitățile desfășurate prin proiect CNFIS-FDI-2021-051 6cu titlul: " Acces (UO) la cunoaștere. Creșterea capacității instituționale prin stimularea dimensiunii interactive a cunoașterii în comunitatea academică”

Scopul proiectului este creșterea capacității instituționale și îmbunătățirea calității învățământul superior din UO prin intervenții asupra elevilor și a studenților din anul I de studiu. De asemenea, scopul acestui proiect este și acela de a continua și de a complementa acțiunile realizate prin proiectele anterioare finanțate prin FDI oferind astfel sustenabilitate acțiunilor

În cadrul proiectului au fost propuse următoarele obiective specifice:

- O1: Consolidarea parteneriatelor încheiate de către UO cu 14 unități de învățământ (14 licee din medii defavorizate și 2 universități din Europa/național)
- O 2.Creșterea vizibilității UO prin realizarea și distribuirea a 1400 de pachete de promovare a programelor de studiu
- O3: Creșterea gradului de incluziune socială și scăderea ratei de abandon din cadrul UO prin formarea a min. 15 cadre didactice pentru metode de predare online (utilizare platforme educaționale online) și dotarea cu resurse bibliografice în format electronic a celor 15 facultăți din cadrul UO,
- O 4 Creșterea gradului de inserție a studenților pe piața forței de muncă prin consolidarea de parteneriate cu min. 7 operatori economici

Activități realizate

- A1. Activitatea de management a proiectului
- A2. Consolidarea parteneriatelor cu instituții de învățământ preuniversitar și universitar
- II.2 Identificarea a doi parteneri din Europa/național – Universități, pentru realizarea a schimburi de experiență



III. Promovarea ofertei educaționale prin desfășurarea unei campanii de marketing online și distribuirea de materiale de informare în licee din învățământul preuniversitar situate în medii defavorizate,

IV. Dezvoltarea resurselor umane și materiale ale UO

IV.1 Instruirea a 15 cadre didactice (GT2) din cadrul UO

IV.2 Achiziționarea de resurse bibliografice (în format tipărit și digital)

V. Organizare târg de cariere UO

Rezultate/indicatori asumați:

1. Au fost trasate parteneriate consolidate între UO și 14 de licee din mediul rural sau urban cu max. 10.000 locuitori și 2 Univ. din Europa/național
 2. A fost promovată oferta educațională a UO în rândul a 14 de licee din medii defavorizate prin distribuirea a 1400 pachete de informare
 3. Au fost formate 15 cadre didactice pentru marketing instituțional și metode de predare online
 4. Au fost dotate cu resurse bibliografice (format tipărit și digital)
 5. A fost organizat un eveniment pentru consolidarea parteneriatului cu mediul economic și pentru facilitarea tranziției pe piața forței de muncă a studenților
- Parteneriate cu licee – 14 pt promovarea programelor de studiu
Parteneriate strategice cu universități – 2 – schimburi de bune practici
Parteneriate cu operatori economici – min. 7 parteneriate

Rector

Prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău

Director Economic

Economist Sanda Tripa

Director proiect

Prof. univ. dr. Mariana Muresan



RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Cod final de înregistrare:	CNFIS-FDI-2021-0516
Denumire instituție:	UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Titlu proiect:	Acces (UO) la cunoaștere. Creșterea capacității instituționale prin stimularea dimensiunii interactive a cunoașterii în comunitatea academică
Domeniu vizat:	1. Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)
Bugetul aprobat:	288.000 LEI

RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ ȘI ANGAJATĂ [LEI]	
		APROBATĂ ME	COFINANȚARE	APROBATĂ ME	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	21.850,00	48.730,00	0,00	48.853,00
I.1.	din care*, cheltuieli de management	0,00	9.750,00	0,00	9.788,00
II.	Cheltuieli materiale	266.150,00	0,00	280.762,20	0,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității**	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		288.000,00	48.730,00	280.762,20	48.853,00
TOTAL GENERAL NECHELTUIT		7.114,80			

*Maximum 20% din cheltuielile de personal.

**Nu se acordă de la bugetul ME. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

Rector

Prof.univ.dr.habil. Constantin Bungău

Semnătură, stampilă

Data: 27.01.2022

Director Economic

Ec. Sanda Tripa

Semnătură

Director proiect

Prof.univ.dr.habil. Mariana Muresan

Semnătură

**Declarație privind respectarea finanțării de bază
și a obligațiilor asumate prin proiect**

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA reprezentată prin Rector Prof.univ.dr.habil. *Constantin Bungău*, Director Economic Ec. *Sanda Tripa* și Director de proiect Prof.univ.dr.habil. *Mariana Muresan*, confirmă faptul că activitățile și cheltuielile de la bugetul ME prevăzute în cadrul proiectului cu titlul "Acces (UO) la cunoaștere. Creșterea capacității instituționale prin stimularea dimensiunii interactive a cunoașterii în comunitatea academică", ID proiect: CNFIS-FDI-2021-0516, finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională pentru anul 2021, domeniul strategic "1.Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)":

- **au respectat elementele generale specifice liniei de buget finanțarea de bază;**
- **nu au fost finanțate și din alte fonduri publice naționale sau internaționale** (orice co-finanțare a proiectului instituțional și/sau a unor activități din proiect a fost realizată în conformitate cu condițiile legislative în vigoare și evitând dubla finanțare, cu excepția cazului în care se poate dovedi complementaritatea);
- **au fost implementate și realizate în conformitate cu proiectul aprobat pentru finanțare și ultima formă a fișei de execuție asumată de către universitate;**
- **au condus la atingerea indicatorilor și obiectivelor asumate prin proiectul finanțat** (corelat cu ultima formă a fișei de execuție asumată de către universitate), finanțarea fiind utilizată în conformitate cu toate prevederile legale în vigoare.

Rector

Prof.univ.dr.habil. *Constantin Bungău*

Semnat

Director Economic

Ec. *Sanda Tripa*

Semnat

Director proiect

Prof.univ.dr.habil. *Mariana Muresan*

Semnat

Data: 27.01.2022