



RAPORT DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI CNFIS FDI-2021

„Integrarea Universității din Oradea în comunitățile europene de cunoaștere avansată” CNFIS-FDI-2021-0555

Raport cu privire la activitățile desfășurate prin proiect CNFIS-FDI-2021- 0555, cu titlul:
"Integrarea Universității din Oradea în comunitățile europene de cunoaștere avansată"

Creșterea relevanței rezultatelor internaționale ale cercetării științifice și a inovației conceptuale a cercetătorilor din cadrul UO și facilitatea accesului studenților internaționali la serviciile educaționale oferite de UO.

Prin intermediul proiectului vor fi atinse cinci obiective specifice care vor conduce la implementarea activităților:

OS1. Creșterea vizibilității universității pe plan internațional prin crearea unei echipe mixte lucru pentru realizarea de cercetare avansată

OS2. Îmbunătățirea surselor online și a materialelor de informare elaborate pentru studenții internaționali prin crearea a min. 1400 de kit-uri pentru studenți și digitizarea a min. 70 de volume din Biblioteca UO

OS3. Crearea condițiilor pentru încheierea unor noi acorduri și parteneriate cu instituții de prestigiu la nivel internațional în domeniul academic prin realizarea unei vizite de studiu la o universitate din Europa

OS4. Internaționalizarea componentei digitale a documentelor de bibliotecă și creșterea accesului studenților din mediul academic internațional la suporturi naționale de valoare

OS5. Integrarea studenților străini în comunitatea academică orădeană prin organizarea a 4 evenimente multiculturale și sociale

Activități realizate

1. Activitatea de management a proiectului pe toată durata proiectului.

A2. A fost creată o echipă mixtă de lucru pentru realizarea de cercetare avansată. Au fost stabilite noi direcții de colaborare pe tematici de interes bilateral care au avut ca scop creșterea impactului cercetării la nivel internațional.

A3. A fost promovată oferta educațională prin promovarea acesteia pe website-urile dedicate și participare la evenimente specifice.



A4. A fost organizată o vizită de studiu la o universitate din Europa în vederea transferului de bune practici internaționale în domeniul managementului cercetării avansate.

A5. Au fost realizată digitizarea documentelor de bibliotecă pentru creșterea accesului studenților din mediul academic internațional la suporturi naționale de valoare.

A6. Au fost organizate și derulate activități de promovare culturală și socială potrivite contextului românesc în vederea integrării studenților străini din comunitatea academică orădeană. Organizarea unui City Tour pentru promovarea interactivă a obiectivelor culturale; Organizarea evenimentului "Tradiții locale"

Au fost realizate lucrări de reparații în două săli de seminar. Realizare 100%.

Gradul de îndeplinire a rezultatelor asumate

Rezultate/indicatori asumați:

R1. – A1 implementarea activităților, monitorizarea gradului de realizare a rezultatelor și indicatorilor proiectului.

R2. – Au fost publicat un nr de 70 de exemplare - volum colectiv

R3. – A fost organizată o conferință cu participare internațională

R4. – Au fost actualizate website-uri pentru Departamentul de Relații Internaționale, Media UO și Biblioteca Universității din Oradea cu informații specifice

R5. – A fost încheiat un acord de colaborare cu o universitate din Europa.

R6. – Au fost digitizate 70 de volume din Biblioteca Universității

R7 – Au fost organizate activități pentru studenții internaționali

Rector

Prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău

Director Economic

Economist Sanda Tripa

Director proiect

Prof. univ. dr. Sorin Borza

Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior

ANEXA 3.1

RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Cod final de înregistrare:	CNFIS-FDI-2021-0555
Denumire instituție:	UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Titlu proiect:	Integrarea Universității din Oradea în comunitățile europene de cunoaștere avansată
Domeniu vizat:	2.Internaționalizarea învățământului superior din România
Bugetul aprobat:	276.000 LEI

RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ ȘI ANGAJATĂ [LEI]	
		APROBATĂ ME	COFINANȚARE	APROBATĂ ME	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	10.925,00	40.040,00	7.244,91	40.029,00
I.1.	din care*, cheltuieli de management	0,00	11.350,00	0,00	11.343,00
II.	Cheltuieli materiale	265.075,00	0,00	132.156,94	0,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității**	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		276.000,00	40.040,00	139.401,85	40.029,00
TOTAL GENERAL NECHELTUIT		136.609,15			

*Maximum 20% din cheltuielile de personal.

**Nu se acordă de la bugetul ME. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

Rector

Prof.univ.dr.habil. Constantin Bungău

Data: 27.01.2022

Director Economic

Ec. Sanda Tripa

Director proiect

Conf.univ.dr.habil. Sorin Borza

**Declarație privind respectarea finanțării de bază
și a obligațiilor asumate prin proiect**

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA reprezentată prin Rector Prof.univ.dr.habil. *Constantin Bungău*, Director Economic *Ec. Sanda Tripa* și Director de proiect *Conf.univ.dr.habil. Sorin Borza*, confirmă faptul că activitățile și cheltuielile de la bugetul ME prevăzute în cadrul proiectului cu titlul "*Integrarea Universității din Oradea în comunitățile europene de cunoaștere avansată*", ID proiect: CNFIS-FDI-2021-0555, finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională pentru anul 2021, domeniul strategic "*2.Internaționalizarea învățământului superior din România*":

- **au respectat elementele generale specifice liniei de buget finanțarea de bază;**
- **nu au fost finanțate și din alte fonduri publice naționale sau internaționale** (orice co-finanțare a proiectului instituțional și/sau a unor activități din proiect a fost realizată în conformitate cu condițiile legislative în vigoare și evitând dubla finanțare, cu excepția cazului în care se poate dovedi complementaritatea);
- **au fost implementate și realizate în conformitate cu proiectul aprobat pentru finanțare și ultima formă a fișei de execuție asumată de către universitate;**
- **au condus la atingerea indicatorilor și obiectivelor asumate prin proiectul finanțat** (corelat cu ultima formă a fișei de execuție asumată de către universitate), finanțarea fiind utilizată în conformitate cu toate prevederile legale în vigoare.

Rector

Prof.univ.dr.habil. *Constantin Bungău*

Director Economic

Ec. Sanda Tripa

Director proiect

Conf.univ.dr.habil. Sorin Borza

Data: 27.01.2022