



Nr. 8881 / 26.06.2023

RAPORT DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI CNFIS FDI-2022-0601

„Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră”

Raport cu privire la activitățile desfășurate prin proiect CNFIS-FDI-2022-0601, cu titlul: "Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră"

Obiectivul general al proiectului a urmărit îmbunătățirea capacității de evaluare a cunoștințelor, competențelor și abilităților dobândite de studenții și absolvenții UO pentru a performa pe piața muncii precum și facilitarea tranziției acestora spre profesii specifice domeniului studiat prin activități de consiliere și orientare în carieră.

În cadrul proiectului au fost propuse următoarele obiective specifice:

Os.1. Creșterea cu 10% a ratei de completare a instrumentului de colectare a datelor cu privire la inserția pe piața forței de muncă a absolvenților Universității din Oradea, prin îmbunătățirea procesului de colectare informațiilor

Os.2. Îmbunătățirea planurilor de învățământ și a competențelor obținute de absolvenți prin identificarea cerințelor angajatorilor și analiza tendințelor tehnologice pe piața forței de muncă,

Os.3. Îmbunătățirea relațiilor cu mediul public și privat în vederea identificării competențelor transversale necesare pe piața forței de muncă și dezvoltarea de proiecte inovatoare, prin consolidarea parteneriatelor și implicarea actorilor locali/internaționali.

Os.4. Creșterea gradului de inserție pe piața forței de muncă pentru 50 de studenți din ani terminali prin oferirea unui program pilot de consiliere și orientare în carieră și dezvoltare competențe.

Activități realizate

A1. Managementul proiectului. Activitatea a presupus gestionarea și monitorizarea implementării proiectului (L1-L9).

A2. Analiza inserției absolvenților pe piața muncii și a parcursului profesional al acestora. Activitatea a implicat îmbunătățirea instrumentului de colectare a datelor de la absolvenții UO

A3. Analiza și corelarea planurilor de învățământ și a competențelor obținute de absolvenți cu cerințele mediului socio-economic/piaței muncii. Activitatea a presupus: analiza planurilor de învățământ, identificarea angajatorilor și a potențialilor angajatori ai absolvenților UO, organizarea de focus-grupuri cu aceștia pentru evaluarea competențelor solicitate la locul de muncă și dezbateri cu privire la competențele deținute ale absolvenților,



A4. Consolidarea parteneriatelor dintre universități și organizațiile economice publice și private. Activitatea a dus la sprijinirea activității Centrului de Consiliere și servicii privind cariera a UO în vederea stabilirii de parteneriate cu organizații și instituții din spațiul public și privat

A5. Activități de consiliere și tutoriat. Activitatea a dus la realizarea de parteneriate cu 16 de entități potențiali angajatori ai studenților UO din mediul public și privat ca urmare a participării acestora la un Targul de mentorat organizat.

Gradul de îndeplinire a rezultatelor asumate

A1. Activitatea de management

Au fost realizate întâlniri cu membrii echipei de management, ori de câte ori a fost necesar. A fost coordonată activitatea diverșilor specialiști din cadrul echipei. Au fost pregătite documentațiile pentru achiziții (referate de necesitate, specificații tehnice). Au fost achiziționate materialele necesare desfășurării proiectului. S-au realizat raportările necesare. Realizare 100%.

A2. Analiza inserției absolvenților pe piața muncii și a parcursului profesional al acestora. Realizare 100%

A3. Analiza și corelarea planurilor de învățământ și a competențelor obținute de absolvenți cu cerințele mediului socio-economic/piaței muncii. Realizare 100%.

A4. Consolidarea parteneriatelor dintre universități și organizațiile economice publice și private. Realizare 100%.

Realizare 100%.

A5. Activități de consiliere și tutoriat. Realizare 100%.

Modernizare/reparații curente săli

Au fost realizate lucrări de reparații în două săli de seminar.. Realizare 100%.

Rezultate/indicatori asumați:

R1-A2 – 1 instrument de colectare date îmbunătățit - **Îndeplinit**

R2-A2 – 15 angajați instruiți în vederea mai bune colectări a datelor cu privire la traseul profesional al absolvenților - **Îndeplinit**

R3-A2 - 1 studiu cu privire la traseul profesional al studenților absolvenți ai celor 15 facultăți UO - **Îndeplinit**

R4.-A3 – 3 focus-grupuri cu angajatori potențiali ai absolvenților UO - **Îndeplinit**

R4-A3 – 1 lista cu propuneri de îmbunătățire a planurilor de învățământ - **Îndeplinit**

R5-A3 – 1 studiu cu privire la nevoile de competențe pe piața forței de muncă (inclusiv competențe transversale) - **Îndeplinit**

R6-A4 – 3 workshop-uri pe teme de voluntariat cu studenți ai UO și stakeholderi - **Îndeplinit**



UNIVERSITATEA DIN ORADEA

R7-A4 – 1 propunere reglementare credite de voluntariat acordate la nivel de universitate - **Îndeplinit**

R8-A4 – 1 pagina web actualizata (pagina CCSC) - **Îndeplinit**

R9-A5 – 50 de studenți consiliați / 50 de portofolii personale - **Îndeplinit**

R10-A5 – 1 târg de mentorat organizat - **Îndeplinit**

R11-A5 – 16 de protocoale cu potențiali angajatori - **Îndeplinit**

Rezultate pe termen lung:

1. Parteneriate cu entități publice și private potențiali angajatori - **Îndeplinit**

2. Spațiu adecvat activităților extra curriculare și non-formale – 2 spații - **Îndeplinit**

Oradea,

23.06.2023

Rector

Prof. univ. dr. habil. Constantin Bungau



Director Economic

Economist Sanda Tripa

Director proiect

Prof. univ. dr. Karla Barth

Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior



ANEXA 3.1

RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Cod final de înregistrare:	CNFIS-FDI-2022-0601
Denumire instituție:	UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Titlu proiect:	Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră
Domeniu vizat:	7.Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră
Bugetul aprobat:	138.000 LEI

RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ [LEI]	
		APROBATĂ ME	COFINANȚARE	APROBATĂ ME	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	4.000,00	35.000,00	0,00	34.980,00
I.1.	din care*, cheltuieli de management	0,00	6.500,00	0,00	6.495,00
II.	Cheltuieli materiale	133.500,00	0,00	126.251,59	0,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	500,00	0,00	500,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității**	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		138.000,00	35.000,00	126.751,59	34.980,00
TOTAL GENERAL NECHELTUIT		11.268,41			

*Maximum 20% din cheltuielile de personal.

**Nu se acordă de la bugetul ME. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

Rector

Prof.univ.dr.habil. Constantin Bungau

Semnătură, ștampilă

Data: 19.01.2023

Director Economic

Ec Sanda Tripa

Semnătură

Director proiect

Conf.univ.dr. Karla Melinda Barth

Semnătură



Declarație privind respectarea finanțării de bază și a obligațiilor asumate prin proiect

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA reprezentată prin Rector Prof.univ.dr.habil. *Constantin Bungău*, Director Economic *Ec Sanda Tripa* și Director de proiect *Conf.univ.dr. Karla Melinda Barth*, confirmă faptul că activitățile și cheltuielile de la bugetul ME prevăzute în cadrul proiectului cu titlul "*Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră*", ID proiect: CNFIS-FDI-2022-0601, finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională pentru anul 2022, domeniul strategic "*7.Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră*":

- **au respectat elementele generale specifice liniei de buget finanțarea de bază;**
- **nu au fost finanțate și din alte fonduri publice naționale sau internaționale** (orice co-finanțare a proiectului instituțional și/sau a unor activități din proiect a fost realizată în conformitate cu condițiile legislative în vigoare și evitând dubla finanțare, cu excepția cazului în care se poate dovedi complementaritatea);
- **au fost implementate și realizate în conformitate cu proiectul aprobat pentru finanțare și ultima formă a fișei de execuție asumată de către universitate;**
- **au condus la atingerea indicatorilor și obiectivelor asumate prin proiectul finanțat** (corelat cu ultima formă a fișei de execuție asumată de către universitate), finanțarea fiind utilizată în conformitate cu toate prevederile legale în vigoare.

RectorProf.univ.dr.habil. *Constantin Bungău*

Semnătură, ștampilă

Data: 19.01.2023**Director Economic***Ec Sanda Tripa*

Semnătură

Director proiect*Conf.univ.dr. Karla Melinda Barth*

Semnătură