



UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Aurea 33
H.S. 55-23.11.2023

Havit CA
+ aprobare Senat U.O
Sec. 1er

Nr. 19579 din 16.11.2023

Către

Consiliul de Administrație,
Senatul Universității din Oradea,

SOLICITARE ETAPIZARE PROIECT



Programul Operațional Regional 2014-2020

Cod proiect: Cod proiect 1430830

Titlul cererii de finanțare: Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – Smart Industries

Beneficiar: Universitatea din Oradea

Axa prioritară: 1. - Promovarea transferului tehnologic

Prioritatea de investiții 1.1 - „Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general”

Cu toate eforturile Beneficiarului de a face demersuri susținute pentru implementarea acestuia, proiectul mai sus menționat a acumulat întârzieri semnificative față de planificarea prevăzută inițial în cererea de finanțare, cauzate în mod exclusiv de factori pe care o autoritate contractantă diligentă nu putea să îi prevadă și nici să îi prevină.

În ceea ce privește Achiziția serviciilor de elaborare a proiectului tehnic, inițial procedura aferentă s-a derulat în perioada propusă, data publicării pe SEAP fiind 01.2021, însă au fost depuse două contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cu nr. 10125 / 06.08.2021 și 504 / 09.08.2021, înregistrate la CNSC cu nr. 41232 / 09.08.2021 și respectiv 41528 / 09.2021, ceastea, până în prezent nefiind soluționate. În consecință, au fost mult întârziate achiziția proiectului tehnic, a serviciilor de execuție, a serviciilor de dirigenție de șantier și verificare proiect tehnic. Primindu-se foarte târziu răspunsul de la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, a fost anulată procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic, demarându-se o nouă procedură de achiziție a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de execuție. Astfel contractul de execuție și elaborare a proiectului tehnic a fost încheiat în 05.05.2022 cu nr. 66, iar ordinul de începere a execuției a fost dat cu nr. 20204 în 15.12.2022.

Având în vedere timpul scurt și stadiul fizic al lucrării de execuție al sediului Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea, timpul scurt rămas până la finalizare și ținând cont că achiziția echipamentelor și punerea în funcțiune a acestora se pot finaliza doar după terminarea lucrărilor de execuție, apreciem că Universitatea din Oradea nu se înscrie în termenul / durata din contract a proiectului finanțat, cu ocd SMIS 1430830 prin Organismului Intermediar Agenția Pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest.



UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Analizând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020, ținând cont de cele expuse mai sus din care rezultă că proiectul cu nr. SMIS 1430830 nu va fi finalizat până la 31.12.2023, apreciem că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020, pentru etapizarea operațiunilor care nu se finalizează până la 31.12.2023.

Vă rugăm să avizați / aprobați etapizarea proiectului, acesta încadrându-se în categoria proiectelor cu o valoare totală mai mare de 1.000.000 euro, fiind demarat înainte de 29 iunie 2022.

Facem mențiunea că stadiul execuției lucrărilor la data curentă este de aproximativ 18.52%, și că proiectul este eligibil pentru finanțare în cadrul Programului Regional Nord-Vest din perioada 2021- 2027.

Cu aleasă considerație,

RECTOR,

Prof. univ.dr.ing. Constantin BUNGĂU

