



Nr. 2899/23.02.2024

RAPORT DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI CNFIS-FDI-2023-F-0409
„Șanse egale pentru accesul la învățământul superior prin îmbunătățirea serviciilor de consiliere educațională”

Raport cu privire la activitățile desfășurate prin proiectul CNFIS-FDI-2023-F-0409, cu titlul ”Șanse egale pentru accesul la învățământul superior prin îmbunătățirea serviciilor de consiliere educațională”.

Obiectiv

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea accesului la învățământul superior și creșterea incluziunii sociale prin promovarea ofertei educaționale a Universității din Oradea în rândul elevilor din mediu rural și orașe sub 10.000 de locuitori și îmbunătățirea serviciilor de consiliere educațională în cadrul universității pentru studenți aflați în situații de risc și abandon universitar.

În cadrul proiectului au fost propuse următoarele obiective specifice:

Os.1. Creșterea cu 15% a gradului de vizibilitate a ofertei educaționale a UO prin organizarea unei campanii de marketing online (social media) și offline în cel puțin 10 licee din mediul rural și orașe sub 10.000 de locuitori, cu ajutorul a 10 elevi - ambasador și a 20 de studenți voluntari (L5-L9);

Os.2. Creșterea nivelului de incluziune socială pentru elevi și reducerea abandonului universitar pentru studenți ai Universității din Oradea care fac parte din categorii vulnerabile (netradiționali și/sau aflați în situații de risc, din mediul rural etc.) prin dezvoltarea capacității de consiliere de carieră pentru min. 10 consilieri școlari și organizarea unui program de tutorat pentru studenți în perioada L2-L9 de implementare a proiectului;

Os.3. Creșterea gradului de informare și comunicare între consilieri, elevi, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, studenți aflați în situația de risc de abandon prin dezvoltarea unei baze de date și a unui canal online de comunicare între aceștia



în perioada L2-L9 de implementare a proiectului;

Os.4. Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare în cariera prin dezvoltarea unei strategii și a unui plan de îmbunătățire a echității în educație, precum și un instrument propriu de intervenție și de raportare în domeniul abandonului universitar în perioada L1-L9 de implementare a proiectului.

Activități realizate

Pentru solutionarea problemelor identificate și atingerea obiectivelor asumate, în perioada de implementare a proiectului au fost realizate o serie de activități menite să sprijine studenții aflați în situații de risc, să sprijine echitatea socială, să îmbunătățească serviciile de consiliere și orientare profesională și să îmbunătățească capacitatea de intervenție și raportare în domeniul abandonului universitar.

Activitățile au avut drept scop asigurarea unui mediu academic incluziv, creșterea echității sociale și prevenirea abandonului universitar. Un aspect inovator îl reprezintă dezvoltarea unei strategii proprii pentru îmbunătățirea echității sociale și dezvoltarea de instrumente proprii pentru analiza și raportarea abandonului universitar. De asemenea, un aspect inovator îl reprezintă și dezvoltarea de workshop-uri pentru consilierii școlari în cadrul Facultății de Științe Socio-Umane și încurajarea interacțiunii între diferiți actori în vederea obținerii celor mai bune rezultate estimate, și anume: unități de învățământ preuniversitar, cadre didactice preuniversitare, elevi, consilieri școlari, cadre didactice din UO, consilier UO, studenți precum și organizații suport cu ar fi Centrul de Consiliere și Servicii privind Cariera a UO, asociații studențești etc.

A1. Activitatea de management (L1-L9). Activitatea a sprijinit realizarea Os.1-Os.4.

A2. Promovarea ofertei educaționale (L5-L9). Activitatea sprijină realizarea Os.1.

A fost desfășurată o campanie de marketing în licee situate în mediul rural și orașe sub 10.000 locuitori precum și o campanie de promovare online pe rețele de socializare (film și colaje de poze cu mesaje direcționate către grupul țintă pentru promovarea programelor de studii ale celor 15 facultăți ale UO)

A3. Consiliere și tutorat (L2-L9). Activitatea sprijină Os.2 și Os.3.

În cadrul practicii de specialitate sub coordonarea consilierului de la CCSC al UO au



fost identificate și contactate cazurile de studenți în situații de risc fiind organizate întâlniri față în față și online. Activități de tutorat au fost organizate în mediu neconvențional la baza didactică a UO Gaudeamus - timp de 3 zile. Au fost organizate 2 workshop-uri pentru consilieri școlari din unitățile de învățământ partener. Workshop-urile au avut ca teme: metode și tehnici de consiliere psihologică a elevilor; mentoratul: de la practică la profesie; și bune practici în consilierea educațională a noilor generații. Workshop-urile au fost susținute de cadrele didactice din cadrul Facultății de Stiinte Socio-Umane în colaborare cu CCSC. Amenajarea spațiilor pentru derularea în bune condiții a activităților propuse în sălile de curs/consiliere a UO a fost o altă activitate relevantă.

A4. Strategie pentru îmbunătățirea echității în educație (L1-L9). Activitatea sprijină Os.4.

Experți în învățământ (cadre didactice a UO) împreună cu experții din cadrul CCSC și studenți voluntari din cadrul asociațiilor studențești au conlucrat la elaborarea unei strategii a universității în vederea îmbunătățirii echității în educației. Strategia prevede un plan de măsuri de îmbunătățire a acțiunilor întreprinse până în prezent și instrumente pentru evaluarea și analiza abandonului universitar.

Gradul de îndeplinire a rezultatelor asumate

A1. Activitatea de management. Au fost realizate întâlniri cu membrii echipei de management, ori de câte ori a fost necesar. A fost coordonată activitatea diverșilor specialiști din cadrul echipei. Au fost pregătite documentațiile pentru achiziții (referate de necesitate, specificații tehnice). Au fost achiziționate materialele necesare desfășurării proiectului. S-au realizat raportările necesare. Realizare 100%.

A2. Promovarea ofertei educaționale a fost realizată 100%.

A3. Consiliere și tutorat. Au fost realizate activitățile de tutoriat și workshop-urile în proporție de 100%.

A4. Strategie pentru îmbunătățirea echității în educație. Realizare 100%.

Modernizarea / reparații curente săli. Au fost realizate reparațiile în proporție de 100%



Rezultate / indicatori asumați:

- R1-A2. 400 de elevi informați cu privire la programele de studii ale UO (80 elevi/liceu) – Îndeplinit
- R2-A2. 400 de pachete de promovare a programelor de studiu ale UO - Îndeplinit
- R3-A2. 1 campanie de promovare online a programelor de studiu – Îndeplinit
- R4-A2. 5 protocoale de colaborare semnate cu 5 licee - Îndeplinit
- R5-A3. 75 de studenți consiliați prin CCSC al UO - Îndeplinit
- R6-A3. 10 consilieri școlari formați în cadrul UO - Îndeplinit
- R7-A3. 2 workshop-uri pentru consilieri școlari organizate la UO - - Îndeplinit
- R8-A3. min. 10 de studenți aflați în situații de risc care vor participa la activitățile de tutorat la centrul didactic Gaudeamus – Îndeplinit
- R9-A3. Modernizarea și dotarea a 2 săli de curs/consiliere – Îndeplini
- R10-A3. 1 baza de date cu elevi și reprezentanți ai unităților de învățământ pre-universitar și studenți – Îndeplinit
- R11-A4. 1 canal de comunicare online creat – Îndeplinit
- R12-A4. 1 strategie de îmbunătățire a echității sociale în educație - Îndeplinit
- R13-A4. 1 articol de diseminare a instrumentelor de evaluare și măsurare a abandonului universitar – Îndeplinit

Oradea

23.02.2024

Rector

Prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău

Director economic

Economist Sanda Tripa

Director de proiect

Conf. univ. dr. Mihai Marian



Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior

ANEXA 3.1

RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Cod final de înregistrare:	CNFIS-FDI-2023-F-0409
Denumire instituție:	UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Titlu proiect:	Șanse egale pentru accesul la învățământul superior prin îmbunătățirea serviciilor de consiliere educațională
Domeniu vizat:	1. Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior
Bugetul aprobat:	200.000 LEI

RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ [LEI]	
		APROBATĂ ME	COFINANȚARE	APROBATĂ ME	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	0,00	30.000,00	0,00	29.968,00
I.1.	din care*, cheltuieli de management	0,00	4.677,00	0,00	4.658,00
II.	Cheltuieli materiale	199.500,00	0,00	198.396,75	0,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	500,00	0,00	500,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității**	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		200.000,00	30.000,00	198.896,75	29.968,00
TOTAL GENERAL NECHELTUIT		1.135,25			

*Maximum 20% din cheltuielile de personal.

**Nu se acordă de la bugetul ME. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

Rector

Prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău

Semnătură

Data: 23.01.2024

Director Economic

Ec. Sanda Tripa

Semnătură

Director proiect

Conf. univ. dr. Mihai Marian

Semnătură

Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior

ANEXA 3.2

**Declarație privind respectarea finanțării de bază
și a obligațiilor asumate prin proiect**

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA reprezentată prin Rector Prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău, Director Economic Ec. Sanda Tripa și Director de proiect Conf. univ. dr. Mihai Marian, confirmă faptul că activitățile și cheltuielile de la bugetul ME prevăzute în cadrul proiectului cu titlul "Șanse egale pentru accesul la învățământul superior prin îmbunătățirea serviciilor de consiliere educațională", ID proiect: CNFIS-FDI-2023-F-0409, finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională pentru anul 2023, domeniul strategic "1.Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior":

- **au respectat elementele generale specifice liniei de buget finanțarea de bază;**
- **nu au fost finanțate și din alte fonduri publice naționale sau internaționale** (orice co-finanțare a proiectului instituțional și/sau a unor activități din proiect a fost realizată în conformitate cu condițiile legislative în vigoare și evitând dubla finanțare, cu excepția cazului în care se poate dovedi complementaritatea);
- **au fost implementate și realizate în conformitate cu proiectul aprobat pentru finanțare și ultima formă a fișei de execuție asumată de către universitate;**
- **au condus la atingerea indicatorilor și obiectivelor asumate prin proiectul finanțat** (corelat cu ultima formă a fișei de execuție asumată de către universitate), finanțarea fiind utilizată în conformitate cu toate prevederile legale în vigoare.

Rector

Prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău

Semnătură

Data: 23.01.2024

Director Economic

Ec. Sanda Tripa

Semnătură

Director proiect

Conf. univ. dr. Mihai Marian

Semnătură