



UNIVERSITATEA
DIN ORADEA

Nr. 1359 / 29.01.2024

RAPORT DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI CNFIS-FDI-2023-F-0418

“Implementarea Conceptului de Calitate 4.0 la Universitatea din Oradea”

Prezentul raport include activitățile desfășurate în perioada de derulare a acestui proiect, respectiv data începerii 15.05.2023 și data finalizării 15.12.2023.

Proiectul a vizat creșterea capacității instituționale pentru susținerea calității învățământului superior, prin implementarea conceptului de calitate 4.0. El a contribuit la dezvoltarea cadrului instituțional prin îmbunătățirea calitatii pe palierul activităților didactice cu corespondență aplicativă, al profesiilor emergente, în condițiile dinamicii cerințelor provocate de noile tehnologii.

Obiectivele proiectului :

Ob.1: Crearea unui **Centru de conectivitate cu tehnologiile digitale (CCTD)** în vederea îmbunătățirii calității procesului de învățământ pentru aplicații practice, proiecte și activități de laborator în contextul tranziției digitale către o societate competitivă și a transferului de know-how.

Ob.2. Introducerea unor instrumente de lucru „digital-friendly” în cadrul activității didactice și de pregătire a studenților în cadrul disciplinelor aplicative, în scopul:

- a. creșterii calității actului educativ la disciplinele aplicative, cu activitate de proiectare, creație și de laborator,
- b. creerii în cadrul UO a unui mod prietenos și relevant de expunere a materialelor didactice la disciplinele cu activitate practică, a rezultatelor activității de proiectare și creație a studenților, a panourilor expoziționale, ancorat în realitatea evoluției tehnicii IT.

Ob.3. Implementarea sistemului de asigurare a calității prin elaborarea **Regulamentului privind organizarea și desfășurarea practicii studentești** adaptat la era digitală într-un dialog intens cu mediul economic, în vederea pregătirii studenților Universității din Oradea pentru profesiile emergente și cele de pe piața forței de muncă.

Ob.4. Promovarea deontologiei academice prin adoptarea unei perspective educaționale centrate pe competențele aplicative studentești în contextul învățământului actual centrat pe student; studentul fiind un partener activ implicat în acțiunile de asigurare a calității. Se asigură astfel un culoar de întărire a relației de parteneriat cu studenții și posibilitatea monitorizării ”in site” a feed-backului din partea acestora.

Activitățile asumate :

A1. Managementul proiectului

Realizarea site-ului dedicat proiectului, pregătirea documentației pentru achiziții , 2 comunicate de presă (lansare, încheiere), demararea procedurilor pentru achizițiile înscrise în proiect :

- <https://arhicon.uoradea.ro/ro/proiecte/proiect-fdi>
- <https://media.uoradea.ro/article2445-Anun%C8%9B-incepere-Proiect-FDI>
- Șapte proiecte FDI finalizate în această lună la UO - BIHON

A2. Asigurarea calității procesului de învățământ.

- Elaborarea documentației de funcționare Centrului de Conectivitate cu Tehnologiile Digitale (CCTD), [display31393 \(uoradea.ro\)](https://arhicon.uoradea.ro/ro/proiecte/proiect-fdi/mai-multe-despre-proiect);
- Pregătirea documentației în vederea elaborării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea practicii studențești, [display31380 \(uoradea.ro\)](https://arhicon.uoradea.ro/ro/proiecte/proiect-fdi/mai-multe-despre-proiect);
- Instruirea cadrelor didactice implicate, identificarea necesitatilor la fiecare facultate a UO căreia i se adresează proiectul, precum și a personalului care va oferi servicii suport în cadrul UO ;
- Finalizarea și postarea pe site a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea practicii studențești și finalizarea amenajării Centrului de conectivitate cu tehnologiile digitale (CCTD) Proiect FDI - Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură (uoradea.ro);
- Elaborarea conceptului unitar de expunere a materialelor didactice tip poster, a rezultatelor activității de proiectare a studenților, a panourilor expoziționale <https://arhicon.uoradea.ro/ro/proiecte/proiect-fdi/mai-multe-despre-proiect>;
- Organizarea unor întâlniri de lucru cu reprezentanții firmelor din zonă, a studenților și cu personalul implicat în procesul didactic pentru dezvoltarea instrumentului de lucru, în data de 2.10.2023 sala A0 Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură, link : <https://arhicon.uoradea.ro/ro/proiecte/proiect-fdi/mai-multe-despre-proiect?showall=1>;
- Diseminarea și promovarea la nivel instituțional a documentelor și activității acestui centru [display31393 \(uoradea.ro\)](https://arhicon.uoradea.ro/ro/proiecte/proiect-fdi/mai-multe-despre-proiect);
- Realizarea unui eveniment referitor la obiectivul 4 denumit "Arhitectura integrității academice: cum se construiește un mediu academic onest?", în data de 5.12.2023, sala B04, Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură, link: Arhitectura integrității academice: cum se construiește un mediu academic onest? - Pagina 3 (uoradea.ro), și un chestionar de etică și integritate academică care asigură feedback-ul din partea studenților, chestionar accesibil la Mai multe despre proiect FDI - Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură (uoradea.ro).

A.3. Diseminarea bunelor practici

<https://media.uoradea.ro/article2557-Universitatea-din-Oradea-opt-proiecte-in-valoare-de-pestel-1-5-milioane-de-lei-finalizate-in-anul-2023>

Șapte proiecte FDI finalizate în această lună la UO - BIHON

Șapte proiecte de cercetare, în valoare totală de 1,5 milioane de... (ebihoreanul.ro)

<https://www.crisana.ro/stiri/educa-ie-6/universitatea-din-oradea-avalansa-de-proiecte-pe-final-de-mandat-199005.html>

<https://oradeaindirect.ro/zece-proiecte-in-valoare-de-pest-15-milioane-de-lei-finalizate-in-anul-2023-de-universitatea-oradea/>

<https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2023/12/18/bihor-proiecte-ale-universitatii-din-oradea-finantate-prin-fondul-de-dezvoltare-institutionala-incheiate-la-final-de-an--1221327>

Toți indicatorii propuși prin proiect au fost atinși în procent de 100%.

Reprezentant legal,

Prof.dr.ing.habil. BUNGĂU Constantin



Director economic,

Ec. TRIPA Sanda

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. TRIPA Sanda.

Director proiect,

Ș.l. dr.ing. TOADERE Mihaela-Teodora

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ș.l. dr.ing. TOADERE Mihaela-Teodora.

Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior

ANEXA 3.1

RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Cod final de înregistrare:	CNFIS-FDI-2023-F-0418
Denumire instituție:	UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Titlu proiect:	Implementarea conceptului de Calitate 4.0 la Universitatea din Oradea
Domeniu vizat:	5.Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice
Bugetul aprobat:	197.500 LEI

RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ [LEI]	
		APROBATĂ ME	COFINANȚARE	APROBATĂ ME	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	0,00	43.184,00	0,00	43.178,00
I.1.	din care*, cheltuieli de management	0,00	8.568,00	0,00	8.568,00
II.	Cheltuieli materiale	197.500,00	23.585,00	197.498,54	23.324,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		197.500,00	66.769,00	197.498,54	66.502,00
TOTAL GENERAL NECHELTUIT		268,46			

*Maximum 20% din cheltuielile de personal.

**Nu se acordă de la bugetul ME. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

Rector

Prof.dr.habil.ing. Constantin Bungău

Semnătură

Data: 23.01.2024

Director Economic

ec. Sanda Tripa

Semnătură

Director proiect

s.l.dr.ing. Mihaela Teodora Toadere

Semnătură

Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior

ANEXA 3.2

**Declarație privind respectarea finanțării de bază
și a obligațiilor asumate prin proiect**

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA reprezentată prin Rector Prof.dr.habil.ing. Constantin Bungău, Director Economic ec. Sanda Tripa și Director de proiect s.l.dr.ing. Mihaela Teodora Toadere, confirmă faptul că activitățile și cheltuielile de la bugetul ME prevăzute în cadrul proiectului cu titlul "Implementarea conceptului de Calitate 4.0 la Universitatea din Oradea", ID proiect: CNFIS-FDI-2023-F-0418, finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională pentru anul 2023, domeniul strategic "5.Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice":

- **au respectat elementele generale specifice liniei de buget finanțarea de bază;**
- **nu au fost finanțate și din alte fonduri publice naționale sau internaționale** (orice co-finanțare a proiectului instituțional și/sau a unor activități din proiect a fost realizată în conformitate cu condițiile legislative în vigoare și evitând dubla finanțare, cu excepția cazului în care se poate dovedi complementaritatea);
- **au fost implementate și realizate în conformitate cu proiectul aprobat pentru finanțare și ultima formă a fișei de execuție asumată de către universitate;**
- **au condus la atingerea indicatorilor și obiectivelor asumate prin proiectul finanțat** (corelat cu ultima formă a fișei de execuție asumată de către universitate), finanțarea fiind utilizată în conformitate cu toate prevederile legale în vigoare.

Rector

Prof.dr.habil.ing. Constantin Bungău

Semnătură

Data: 23.01.2024

Director Economic

ec. Sanda Tripa

Semnătură

Director proiect

s.l.dr.ing. Mihaela Teodora Toadere

Semnătură