



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Adresa: C.P. nr.114, Oficiul Poștal Oradea 1, Str. Universității nr. 1, Oradea, România
Telef: +40 0259 / 408113 +40 0259 / 408 190, Fax: +40 0259/ 432789
E-mail: rectorat@uoradea.ro, Pagina web: www.uoradea.ro

RAPORT LA Planul Operațional al Universității din Oradea pentru anul 2014



*Anexa 2a
H.S. nr. 53/27.04.2015*

Avizat în ședința de C.A. din data de 18.02.2015

Aprobat în ședința de Senat din data de 27.04.2015



Oradea, 2015

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Managementul instituțional											
1.1. Avizare în CA și aprobarea în SU a Planului Operațional al Universității din Oradea pentru anul 2014	PO aprobat de SU	buc	1	-	-	CA	Februarie 2014	1	-	Martie 2014	100%
1.2. Elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare al Universității din Oradea pentru perioada 2014 - 2020	Plan Strategic	buc	1	-	-	CA	Februarie 2014	1	-	Martie 2014	100%
1.3. Analiza trimestrială în CA a stadiului îndeplinirii Planului Operațional pentru 2014	PV de analiză	buc	4	-	-	Rector	Trimestrial	4	-		100%
1.4. Dezbateră și aprobarea de către SU a PO la nivelul Universității din Oradea și al entităților din structura sa (facultăți, departamente)	BVC aprobat de SU	buc	1	APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE: 27. APR. 2015 Președinte: Prof. univ. dr. SORIN CURILĂ		Rector	Ianuarie 2014	1	-		100%
1.5. Revizuirea anuală a reglementărilor existente (afișate pe site-ul Universității din Oradea), completarea pe baza cerințelor impuse la nivel național și a experienței dobândite în aplicarea acestora.	Reglementări revizuite și aprobate de SU	buc	72			Persoanele cu funcții de conducere responsabile	Decembrie 2014	41 Restul regulamentelor nu au necesitat revizui	-		100%
1.6. Actualizarea și implementarea Programului de dezvoltare a SCMI	Program de dezvoltare SCMI	buc	1			Pd. C-SCMI	Ianuarie 2014	1	-		100%
1.7. Organizarea ședințelor CA, în vederea transmiterii deciziilor și informațiilor privind activitatea universității	PV ședință a CA	buc	Minim 12	-	-	Rector	Lunar	12	-		100%
1.8. Elaborarea și afișarea pe site-ul Universității din Oradea	PO facultăți	buc	15	-	-	Decanii	Februarie 2014	15	-		100% Anexa 2.2

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
a Planului Operațional al facultăților pentru anul 2014											
1.9. Prezentarea în CA a Raportului anual privind realizarea Planului Operațional, inclusiv a BVC pe 2014	Raport	buc	1	-	-	Rector	Februarie 2014	1	-		100%
1.10. Prezentarea în SU a Raportului anual privind Starea Universității din Oradea pentru anul 2013	Raport	buc	1	-	-	Rector	Martie 2014	1	-		100%
1.11. Reactualizarea afișării pe site-ul Universității din Oradea a declarațiilor de avere pentru persoanele stabilite prin lege.	Declarație de avere afișată	buc	Circa 261	-	-	Rectorul pentru nominalizare Persoanele în cauză pentru depunere	Iunie 2014	218 Declarațiile de avere pentru persoanele stabilite prin lege	-		100%
1.12. Completarea și semnarea Contractului Instituțional între Universitatea din Oradea și MECS	CI semnat	buc	1	-	-	Rector	Aprilie 2014	1	-	2014	100%
1.13. Revizuirea Organigramei Universității din Oradea și înaintarea la SU pentru aprobare	Organigramă revizuită	buc	1	-	-	Rector	Continuu	S-au revizuit: organigrame la facultăți; organigrame la birouri; organigrame la entități administrative			100%
1.14. Întocmirea de bugete de venituri și cheltuieli pe fiecare facultate și pe departamente și urmărirea execuției acestora prin analize trimestriale în	Analize in CA	număr	4	-	-	Rector Pr. MRF Director Economic	Trimestrial	4 analize ale execuției bugetare pe facultăți			100%

Presedinte:
 Prof. Univ. dr. SPRIIN CURILA
 27. APR. 2015
 APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE:


Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Consiliul de Administrație											
1.15. Auditarea modului de gestionare a resurselor, punerea în aplicare a recomandărilor auditului public intern și afișarea pe site ul Universității a Raportului anual al Compartimentului de Audit Public Intern	Acțiunile din Programul anual al CAPI si afișarea Raportului anual	număr	1			Pr. MRF Sef CAPI	anual		Un Raport anual in conformitate cu prevederile L672/2001 care cuprinde informații despre toate acțiunile		100%
1.16. Implementarea sistemului de management pe baza gestiunii riscurilor	Elaborarea si actualizarea Registrului Riscurilor la nivelul UO	buc	1			Rector Pr. MRF Decanii facultăților	anual		1		100%
2. Managementul Calității											
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.1. Elaborarea Programului de Politici, Strategii și Acțiuni privind Calitatea pentru anul 2014 respectiv raportul pentru anul 2013	Program	buc	1			D. DAC	Februarie 2014	Program	-	Martie 2014	100%
2.2. Elaborarea și dezbateră în Consiliul Calității a Programului de Politici, Strategii și Acțiuni privind calitatea. Prezentarea unei sinteze pentru aprobarea în CA și SU	Program PSAC	buc	1			D. DAC	Februarie 2014	Program PSAC	-	Februarie 2014	100%
2.3. Evaluarea internă a circa 15 – programe de licență și circa 40 domenii universitare de masterat, precum și a	Fișe de evaluare	Număr programe	55	16 000 LEI	Venituri proprii	D. DAC	Pentru programele de licență și master se va face	Licență =8 Master =9 Centre de Cercetare =5 Metodologia	DE Anexa 2.1. Plată CMAI	Decembrie 2014	100%

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
centrelor de cercetare noi							programare pe tot parcursul anului 2014	de evaluare a domeniilor de master nu a fost încă elaborata de ARACIS			
2.4. Pregătirea pentru procesul de evaluare externă a unui număr de 15 programe de licență și 40 domenii universitare de masterat	RAE programe	buc	55	525 000 LEI				2 RAE licența cu schimbare calificativ + 3 RAE licențe noi + 2 RAE licența evaluare periodica + 3 RAE mastere noi	52402+78603+44916+11229 = 187150 lei	Decembrie 2014	100%
2.5. Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a prestației cadrelor didactice și a disciplinelor de studiu de către studenți, reflectarea în Rapoartele de Autoevaluare, preluarea în baza de date și prezentarea situației în CA și SU	Valori K _S	buc	Minim 1000	-	-	D. DAC Decanii	Semestrial	Anexa 2.2. Anexa 2.3.	-	Decembrie 2014	100%
	Valori K _{DS}	buc	Minim 2000	-	-			Anexa 2.2. Anexa 2.3.	-	Decembrie 2014	100%
2.6. Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a prestației cadrelor didactice și a disciplinelor de studiu (autoevaluare, evaluare în departament), reflectarea în RAE și în baza de date, prezentarea situației în Consiliile Facultăților și SU.	Valori K _A	buc	Minim 1000	-	-	D. DAC Decanii	Semestrial	S-au verificat 96 de FAC-uri Rezultatele sunt prezentate in Anexa 2.3 Anexa 2.4	-	Decembrie 2014	100%

Președinte:
 Prof. univ. dr. SCORIN CURILA
 27. APR. 2015
 APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE:

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.7 Afișare pe site-ul Universității din Oradea / Managementul Calității a rezultatelor evaluărilor interne	Fișa de audit	buc	Egal cu nr de evaluări	-	-	D. DAC	Permanent	Sunt afișate 15 Fișe de Audit intern	-	Permanent	100%
3. Managementul Calității Procesului Educațional											
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.1. Pregătirea domeniilor de doctorat pentru evaluarea externă, în vederea acreditării	RAE sau echivalent	Nr. domenii	10	-	Venituri proprii	D. CSUD D. Ș.D.	Decembrie 2014	-	-	-	Nu a fost legislație în 2014
3.2. Verificarea operaționalizării activităților didactice. Măsură și sancțiuni	Proces verbal de control	buc.	Minim 50	-	-	Prorectorii Decanii	Decembrie 2014		197	Decembrie 2014	394%
3.3. Optimizarea financiară a Planurilor de Învățământ ale programelor de studii universitare de licență și master	Conținut PÎ	buc.	199	-	-	Pr. MA Decanii	Martie 2014		189	Mai 2014	100% din câte mai există
3.4. Evaluarea programelor de studii de licență și master acreditate și autorizate provizoriu din punct de vedere al atractivității la admitere în ultimii 3 ani	Raport	buc.	1	-	-	Pr. MA	Martie 2014		-	Octombrie 2014	100% există situația pe facultăți
3.5. Stabilirea numărului de grupe și subgrupe în anul I de studiu pentru elaborarea statelor de funcții 2014-2015	Situații grupe și subgrupe	buc.	17	-	-	Pr. MA Decanii	Aprilie 2014		17	Mai 2014	100%
3.6. Traducerea paginilor web ale facultăților în limba engleză	Site-ul web	Facultăți	15	-	-	Pr. MA Decanii	Iunie 2014		10	Decembrie 2014	66,66%
3.7. Diversificarea ofertei educaționale în limba engleză	Programe de studii	Număr program	2	52.400	Venituri proprii	Pr. MA Decanii	Decembrie 2014	0	-	-	0%

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
pentru toate nivelele, în vederea atragerii de studenți străini		e									
3.8. Asigurarea desfășurării activității de practică în colaborare cu mediul socio-economic.	Convenții de colaborare	buc.	50	-	-	Pr. MA Decanii	Mai 2014		100	Mai 2014	200%
3.9. Elaborarea materialelor didactice proprii pentru programele de studii deficitare. Fiecare facultate va elabora planul propriu de editare-actualizare a cursurilor astfel încât să fie acoperite la zi, programele de studii pe care le coordonează. Utilizarea resurselor alocate pentru achiziții carte, în scopul tipăririi în cadrul UO și achiziției cursurilor proprii.	Materiale didactice	buc.	Minim 40 titluri	20.000	Venituri Proprii	Decanii Directorii de departament	Decembrie 2014	61 cursuri universitare 8 îndrumătoare de laborator			100%
3.10. Actualizarea Ghidului de Studii pentru programe de licență și masterat	Ghid de studii	buc.	Minim 400	4.000	Venituri proprii	Pr. MA Decanii	Martie 2014	400	4000	Martie 2014	100%
3.11. Organizarea unor activități de instruire și formare profesională continuă	Curs organizat	Nr. cursuri	Minim 2	-	Taxe de participare	Pr. MA D. CECDRU	Permanent	3	-	Decembrie 2014	100%
3.12. Înființarea de programe de studii postuniversitare și/sau de formare continuă atestate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)	Programe de studii	Nr. programe	Minim 2			Pr. MA Decani D. CECDRU	Decembrie 2014	4	-	Decembrie 2014	100%
3.13. Scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în vederea acoperirii posturilor din statele de funcții cu	Post concurs	Număr posturi	Conform necesității și posibilități			Pr. MA Decanii Directorii de	Martie 2014 Octombrie 2014				100%



Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
personal didactic titular.						departamente					
3.14. Verificarea existenței ca și anexă la Planurile de Învățământ a confirmării de consultare a angajatorilor	PV consultare	buc.	Minim 15	-	-	Pr. MA Decanii	Iunie 2014	Conform situație facultăți			86,67%
3.15. Verificarea existenței Planurilor de Învățământ în RNC	Rapoarte facultăți	buc.	15	-	-	Pr. MA Decanii	Iunie 2014		15	Octombrie 2014	100%
3.16. Dezvoltarea de parteneriate cu alte universități din țară și străinătate în vederea realizării unor programe de studii integrate, în parteneriat cu universități românești și europene (cu precădere la nivel de masterat și doctorat) care să conducă și la obținerea de diplome comune	Contract parteneriat	buc.	Minim 1	-	-	Pr. MA Pr. MCRI Decanii	Decembrie 2014	-	1	Mai 2014	100% Anexa 3.16
3.17. Auditarea statelor de funcții 2014-2015, inclusiv analiza personalului didactic, în principal din punct de vedere al specializării obținute conform diplomei de licență și prin calificările ulterioare	Rapoarte audit	buc.	52			Pr. MA Corp auditori	Septembrie 2014		55	Septembrie 2014	100% din existent
3.18. Traducerea Fișelor de disciplină în limba engleză	Fișe disciplină	Procent din nr. fișe	50%			Pr. MA Decanii Director departament	Decembrie 2014	media 19% interval de realizare pe facultăți: 0 – 65%	decani		38%
3.19. Încărcarea materialelor didactice pe platforma e - learning (Moodle) și pe site-ul facultății	Materiale didactice	Procent din total	50%	-	-	Pr. – MA Decanii	Decembrie 2014	media 21% interval de realizare pe facultăți:	decani		42%

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
	1.	2.	3.	4.				8.	9.	10.	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4. Managementul Procesului de Cercetare											
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.1. Consolidarea cercetării științifice în domeniile declarate prioritare în strategia națională și europeană în care Universitatea din Oradea are tradiție	Domenii prioritare	Număr domenii prioritare	6	-	-	Pr. MCRI	Permanent	-	6	Permanent	100%
4.2. Parteneriate cu autoritățile locale și regionale pentru dezvoltarea de proiecte comune, adresate comunității	Acord de parteneriat	Număr acorduri	Minim 4	-	-	Rector Decani	Permanent	9	Protocoloale de colaborare în vigoare în anul 2014		100%
4.3. Elaborarea de proiecte pentru finanțarea Centrelor de Cercetare, din programele naționale și internaționale de finanțare, având ca și destinație construcția / reabilitarea spațiilor și achiziția echipamentelor destinate activităților de cercetare, dezvoltare, inovare;	Proiecte	Nr. proiecte	Minim 5	-	-	Pr. MCRI Decani Directori centre	Decembrie 2014	-	9	Permanent	100 % Anexa 4.3
4.4. Pregătirea dosarelor pentru evaluarea națională a centrelor de cercetare	Dosare	Nr. dosare	3	Președinte: Prof. univ. dr. ȘORIN CURILĂ 27. APR. 2015 APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE:		Pr. MCRI Directori centre	Permanent				0% Nu s-a organizat evaluare la nivel național Anexa 4.4
4.5. Elaborarea unei baze de date informatizate pentru evidența infrastructurii de cercetare – UO	Baza de date informatizată	buc	1			Pr. MCRI BPPCDI D. SMIIT	Iunie 2014	---	1	Martie 2014	100 % Anexa 4.5

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.6. Elaborarea unei baze de date informatizate cu rezultatele activității științifice desfășurate de cadrele didactice și cercetătorii de la Universitatea din Oradea	Baza de date	buc	1	-	-	Pr. MCRI Pr. MRMP D. SMIT	Iulie 2014	-	1	-	80 % Anexa 4.6
4.7. Organizarea manifestării „Conferințele Universității din Oradea”	Conferințe	Nr. Conferințe	8	8 000 lei	-	Pr. MCRI	Decembrie 2014	-	32	Decembrie 2014	100% Anexa 4.7
4.8. Dinamizarea transferului tehnologic a rezultatelor cercetării către „Economia reală”	Transfer tehnologic	buc	Minim 1	50 000 lei	Venituri proprii	Pr. MCRI D. CTT	Permanent	-	-	-	0%
4.9. Sprijin financiar pentru revistele Universității din Oradea indexate în minim două baze de date recunoscute de CNATDCU	Reviste	Număr reviste	18	17 000 lei	Venituri proprii	Rector Pr. MCRI	Permanent	4.501,81 lei	18	Permanent	100% Anexa 4.9
4.10. Organizarea unor acțiuni comune în plan științific cu: Universitatea din Padova, Universitatea de Stat din Chișinău	Conferințe internaționale	Număr conferințe	2	10 000 lei	Venituri proprii	Pr. MCRI	Decembrie 2014	2	1	Iulie 2014	100% Anexa 4.10
4.11. Organizarea manifestării științifice „Săptămâna Științifică a Universității din Oradea”	Acțiune organizată	Număr acțiuni	1	25 000 lei	Venituri Proprii	Pr. MCRI	Mai 2014	1	1	Mai 2014	100% Anexa 4.11
4.12. Creșterea numărului de reviste indexate în baze de date internaționale	Reviste Indexate	Nr.	3		Venituri proprii	Pr. MCRI Redactori reviste	Permanent	-	9	Permanent	100 % Anexa 4.12
4.13. Creșterea fondului de cărți și reviste din Biblioteca Universității din Oradea	Cărți și reviste	Nr. exemplare	conform referate de necesitate de la cele 15 facultăți	350000 lei buget alocat pe anul 2014	Venituri proprii	Pr. MCRI Decani facultăți Șef serviciu bibliotecă	Permanent	201660.84 LEI	7522 u.b.	Decembrie 2014	100% Anexa 4.13

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE:
27. APR. 2015
Președinte:
Prof. univ. dr. SORIN CURIȚA

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.14. Efectuarea inventarului pentru fondul de publicații al Bibliotecii Universității din Oradea	Cărți și reviste	Procent	25%	-	-	Pr. MCRI Șef serviciu bibliotecă	Decembrie 2014	-	25%	Decembrie 2014	100% Anexa 4.14
4.15. Transpunerea pe suport electronic a fondului de publicații existent în evidența tradițională a bibliotecii (conform Registru inventar - 75000 u.b.)	Cărți și reviste	Procent	10%	2599 euro Liberty3; 11550 lei (etichete cod de bare)*	Venituri proprii	Pr. MCRI Șef serviciu bibliotecă	Decembrie 2014	-	42.52%	Decembrie 2014	100% Anexa 4.15
4.16. Conferințele și Expozițiile Bibliotecii Universității din Oradea	Conferințe și Expoziții	Nr.	20	1000 lei	Venituri proprii	Pr. MCRI Decani Șef serviciu bibliotecă	Permanent		95	Permanent	100% Anexa 4.16
4.17. Accesul utilizatorilor bibliotecii la baze de date internaționale	Baze de date	buc.	minim 4 baze de date	50500 euro	Venituri proprii, Proiecte	Pr. MCRI Șef serviciu bibliotecă	Permanent		Parțial 5 baze de date	Permanent	50% Anexa 4.17
4.18 Creșterea numărului de utilizatori ai Bibliotecii Universității din Oradea	Utilizatori	Procent	5%	-	-	Pr. MCRI Șef serviciu bibliotecă	Permanent		202 %	Permanent	100% Anexa 4.18
4.19. Înființarea Centrului de documentare și digitizare. Editarea "Buletinului informativ al Bibliotecii Universității din Oradea" (format electronic)	Centru de cercetare	Nr. centre	1	500000 lei	Proiecte	Pr. MCRI Șef serviciu bibliotecă Director Centru de documentare și digitizare Colectivul de redacție	Decembrie 2014	-	-	31 Decembrie 2014	0%
4.20. Adoptarea Regulamentului de funcționare al editurii, al procedurilor și normelor de funcționare a Editurii Universității din Oradea. Stabilirea și adoptarea cadrului juridic privind	Proceduri și regulamente	Numar procedu ri și regulam ente	12		-	Pr. MCRI Director Editură Serviciu juridic	Aprilie 2014	-		Iunie 2015	100% Anexa 4.20

Președinte:
 Prof. univ. dr. SOFIN CURIU
 27. APR. 2015
 APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE ȘEFAT
 DIN DATA DE:

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
desfășurarea de activități de vânzare de carte de către editură.											
4.21. Asigurarea a doi corectori de carte (limba română-engleză; limba română)	Corectori	Număr posturi	2			Pr. MCRI Director Editură	Aprilie 2014		2	Iunie 2015	50% Scoatere posturi la concurs
4.22. Îmbunătățirea elementelor de interfață ale editurii (siglă, site); Realizarea paginii web în limba engleză a editurii	Interfață	buc.	2			Pr. MCRI Director Editură SMIIT	Iunie 2014 Septembrie 2014				100% Anexa 4.22
4.23. Continuarea procesului de clasificare a domeniilor editoriale care se califică pentru evaluarea CNCS;	Clasificare domenii	Număr domenii	3 domenii în B			Pr. MCRI Director Editură Facultăți implicate	Septembrie 2014				100% Aceeași clasificare Nu s-a desfășurat procesul de evaluare la nivel național.
4.24. Accesarea unei linii de finanțare naționale sau europene în vederea sprijinirii activității editoriale a editurii;	Acces finanțare	Număr proiecte	1			Pr. MCRI Director Editură	Decembrie 2014				0% nu s-a obținut finanțare.
4.25. Creșterea fondului de documentare prin abonament la două reviste de specialitate pentru fiecare domeniu de doctorat, conform cu procedura, din suma pentru achiziția de carte	Nr. abonamente	Buc.	20	18 000 LEI	Venituri proprii	D. CSUD D. ȘD	Decembrie 2014	24	63089.79 lei		100%
4.26. Acordarea de creșteri salariale pentru conducătorii de doctorat, conform procedurii interne	Număr Conducători de doctorat		20	-	Venituri proprii	Rector D. CSUD	Permanent		Acordare salariu diferențiat		100%

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.27. Abilitarea de noi conducători de doctorat	Număr conducători de doctorat noi, abilitați / afiliați la IOSUD UO		5	-	-	D. CSUD D. ȘD	Decembrie 2014	4 abilitări susținute la UO + 3 abilitări ale cadrelor didactice ale UO în alte centre.	7		140%
4.28. Promovarea cercurilor de cercetare studențești. Implicarea studenților în procesele de cercetare.	Cercurilor de cercetare funcționale	Nr. CCS	Minim 10	-	-	Pr. MCRI Pr. MSSS Directori de departamente	Permanent		79 de CCS	Decembrie 2014	100%
4.29. Organizarea de Sesiuni Științifice Studențești (inclusiv pentru studenții doctoranzi). Organizarea de concursuri profesionale și sprijinirea participării la manifestări similare din alte centre universitare;	Participanți	Număr participanți	Minim 300	10 000 LEI	Proiecte	Pr. MCRI Pr. MSSS	Permanent	-	640	31 Decembrie 2014	100% Anexa 4.29
5. Managementul Resurselor și Activităților Tehnico-Economice											
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.1. Definitivarea "Programului Anual de Achiziții pentru anul 2014	Program	buc	1	-	-	Pr. MRMP	1 Martie 2014	1	-	01.03. 2014	100%
5.2. Elaborarea "Programului Anual de Achiziții pentru anul 2015	Program	buc	1	-	-	Pr. MRMP	30 Noiembrie 2014	1	-	30.11. 2014	100%
5.3. Analiza de către CA a activității structurilor administrative, conform programării întocmită de către DGA, DE și celelalte structuri	PV de analiză	nr. analize	minim 5	-	-	Rector Prorectorii responsabili pe domenii	Cel puțin o dată / an pentru fiecare structură	5	Gaudeam us Gurahonț Baza Sportiva	Cel puțin o dată pe an pentru fiecare structură	100%

Președinte:
Prorector: ȘERIN CURIȚĂ

27. APR. 2015

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE:

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valorie	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.4. Realizarea unei baze de date privind situația patrimonială a fiecărui element de patrimoniu: proprietate, stare generală, spații atribuite facultăților, spații închiriate, evidența reviziilor / reparațiilor, programări pentru reparații, etc.	Baza de date	buc	APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE ȘENAT DIN DATA DE: 27. APR. 2015 Președinte: Prof.univ.dr. SOFIN CURILA		venituri proiect	Pr. MRMP D. SMIIT	Decembrie 2014	1	-	31.12. 2014	100 %
5.5. Identificarea proceselor consumatoare de resurse energetice și materiale, pentru raționalizarea activităților și reducerea consumatorilor	PV de analiza	buc		Min. 2	-	Pr. MRMP	Permanent	Sala jocuri ExpoFlora Tipografie Gaudeamus Servicii pază Centrala termică	-	permanent	100%
5.6. Dotare cu echipamente și consumabile necesare funcționării SU	-	-	-	10 000 lei	nivele limita de cheltuieli SU	Pr. MRMP	Decembrie 2014	Onorate toate solicitările	10 000 lei	Decembrie 2014	100%
5.7. Extinderea conectării Wireless la internet a UO	Ponderea legături la internet	%	100	50 000 lei	proiect venituri proprii	D. SMIIT	Decembrie 2014				50% Extindere la F.P.M.
5.8. Mentenanță și întreținerea sistemului de comunicații WIRELESS	Sistem de comunicații wireless	-	-	10 000 lei	venituri proprii	Pr. MRMP D. SMIIT	Decembrie 2014	-	-	Decembrie 2014	100%
5.9. Mentenanță și întreținerea sistemului nou de comunicații prin telefonie	Sistem nou de comunicații prin telefonie	-	-	10 000 lei	venituri proprii	Pr. MRMP D. SMIIT	Decembrie 2014	-	-	Decembrie 2014	100%
5.10. Reabilitare sistem audio-video „Aula Magna” a UO	Sistem audio-video	buc.	I	59 000 lei	venituri proprii	Pr. MRMP D. SMIIT	Decembrie 2014	-	Nealocare fonduri	-	0%
5.11. Amenajare/Reabilitare Hala T	Laborator	Nr.	I	550 000 lei	Venituri proiect	Pr. MRMP	Decembrie 2014	venituri proprii	404 000 lei	Decembrie 2014	Etapa I 100 %
5.12. Lucrări întreținere/avarii	Suprafața	Mp/ml	In functie	80 000	venituri	Pr. MRMP	Decembrie	nr.	55 000 lei	Decembrie	100%

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
la clădiri și rețele	ml		de necesități	lei	proprii		2014	intervenții 22+16=38	- clădiri 55 000 lei - instalații	2014	
5.13. Contorizarea clădirilor (energie termică, apă rece, apă caldă, etc.)	Contorizare	buc.	5	100 000 lei	venituri proprii	Pr. MRMP	Decembrie 2014	C1, AC, AR, incalzire	16 000 lei	Decembrie 2014	40 %
5.14. Reabilitare fațada Pavilion A și G	Suprafața	mp	650	500 000 lei	venituri proiect	Pr. MRMP	Decembrie 2014	-	Nu a fost posibilă depunerea de proiect	-	-
5.15. Reparații capitale la Pavilion M - Campus A (zona cu cabinetul medical și tipografia)	Suprafața	mp	1350	1.000 000 lei	venituri proiect	Pr. MRMP	Decembrie 2014	inclusiune proiect 2015	Nu a fost posibilă depunerea de proiect	-	-
5.16. Reabilitare biserică din lemn din Campusul central	Suprafața	mp.	60	30 000 lei	venituri proiect	Pr. MRMP	Decembrie 2014	-	Nealocare fonduri	-	-
5.17. Amenajarea parcurii auto Campus central - A - (lângă Biblioteca UO)	Parc auto	mp.	7020	1.000 000 lei	venituri proprii	Rector Pr. MRMP	Decembrie 2014		Nealocare fonduri	-	-
5.18. Amenajare alei acces în campus A și B (III) (a II a) pentru acces în ambele sensuri	Suprafața alei	mp.	228	480 000 lei	venituri proprii	Pr. MRMP	Decembrie 2014		Nealocare fonduri	-	-
5.19. Reabilitare Spațiu de învățământ Campus B - clădirea C3 - utilități	Suprafața	ml.	100	1.000 000 lei	venituri proiect	Pr. MRMP	Decembrie 2014	-	Nu a fost posibilă depunerea de proiect	-	-
5.20. Amenajare laborator „Smart Mat” (Proiect HURO) - Clădirea V2/laborator UO	Laborator	buc.		1.120 000 lei	venituri proiect	Pr. MRMP Dir. Proiect	Decembrie 2014	Reabilitare parțială etapa I venituri speciale buget	Etapa I 256 000 lei 232 000 lei	Decembrie 2014	Etapa I 100 %
5.21. Reabilitarea Sala de jocuri (structură metalică)	Suprafața	mp.	1350	300 000 lei	venituri proiect/sp	Pr. MRMP	Decembrie 2014	-	Nu a fost posibilă	-	-

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
					onsorizări				depunerea de proiect		
5.22. RK acoperiș și tâmplărie Sala de gimnastică - Campus A	Suprafața	mp.	800	500 000 lei	venituri proiect	Pr. MRMP	Decembrie 2014	-	Nu a fost posibilă depunerea de proiect	-	-
5.23. Iluminat pista de atletism	Sistem	buc.	1	500 000 lei	venituri proiect	Pr. MRMP	Decembrie 2014	-	Nu a fost posibilă depunerea de proiect	-	-
5.24. Consolidare și extindere Poligon de tir	Suprafața	mp.	141	1.500 000 lei	venituri extrabuge tare/ proiect/ sponsorizări	Pr. MRMP	Decembrie 2014	-	Nu a fost posibilă depunerea de proiect Nu s-au atras sponsorizări.	-	-
5.25. Continuarea amenajării spațiului verde pentru campusurile Universității din Oradea	Suprafață amenajată	mp.	5000	100 000 lei	venituri proprii	Pr. MRMP	Octombrie 2014	sponsorizare	37 000 lei 26 000 lei	-	37%
5.26. Evaluarea activităților de reparații curente la cele 4 cămine și eșalonarea executării acestor lucrări.	Program de reabilitare	set	1	-	-	Pr. MRMP Pr. MSSS DGA	Aprilie 2014				100% Reparații curente de-a lungul anului
5.27. Dotarea căminelor pentru studenți (continuare - etapa a II-a), având 402 locuri, finalizare Corp C	Nr. cămine	buc.	350 000 lei	350 000 lei	buget	Pr. MRMP Pr. MSSS	Decembrie 2014	-	-	-	Nu este cazul
5.28. Realizare sistem supraveghere video, interfonie și sistem detecție, semnalizare incendii de la cămine C1, C2	Sistem	buc.	2	300 000 lei	venituri proprii	Pr. MRMP Pr. MSSS	Decembrie 2014	Lucrări în derulare (finalizare 2015)			50 %


Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.29. Reabilitare cămin C3 "Înfrățirea "	Suprafața	mp.	3700	303 000 lei	buget	Pr. MRMP	Mai 2014	venituri proprii cămine	303 000 lei		100 %
5.30. Reparații cămine și Casa de Oaspeți	Suprafața	mp.	470	700 000 lei	venituri proprii	Pr. MRMP	Decembrie 2014	-	-	-	100% Reparații curente Casa de Oaspeți
5.31. Reparații capitale fațada Facultatea de Protecția Mediului	Suprafața amenajată	mp.	1009	600 000 lei	venituri proiect	Pr. MRMP	Decembrie 2014	-	Nu a fost posibilă depunerea de proiect	-	-
5.32. Reabilitare Facultatea de Medicină și Farmacie (sediu Medicină)	Suprafața reabilitată	mp.	266	1400 000 lei	venituri proiect	Pr. MRMP	Decembrie 2014	-	Nu a fost posibilă depunerea de proiect	-	-
5.33. Reabilitare Facultatea de Medicină și Farmacie – sediu Farmacie (clădiri și rețele)	Suprafața	mp. ml.	3300 100	1.000 000 lei	venituri proiect	Pr. MRMP	Decembrie 2014	Reabilitare partiala cladiri – etapa I venituri speciale buget	Proiect pe lista de rezerva – 23 pct nefinanțat 300 000 lei	Decembrie 2015	100 %
5.34. Reparații capitale instalații de încălzire a Facultatea de Medicină - P-ța 1 Decembrie 10	Suprafața	mp.	73	180 000 lei	venituri proiect	Pr. MRMP	Decembrie 2014	-	Nu a fost posibilă depunerea de proiect	-	-
5.35. Reabilitare Expo Flora – parte vitrată	Suprafața reabilitată	mp.		150 000 lei	venituri proprii/proiect	Pr. MRMP Parteneriat Primărie	Decembrie 2014	-	Nu a fost posibilă depunerea de proiect	-	-
5.36. Amenajare microfermă didactică în SCDP	Laborator	buc.	1	90 000 lei	venituri proiect/sponsorizare	Pr. MRMP Decan FPM	Decembrie 2014	-	Proiect pe lista de rezerva – 23 pct	-	Proiect în derulare în 2015

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.37. Reabilitare capitală clădire SCDP – etapa I	Clădire	buc.	1	1.500 000 lei	venituri proiect	Pr. MRMP Decan FPM	Decembrie 2014	-	nefinantat Proiect pe lista de rezerva – 23 pct nefinantat	-	Proiect în derulare în 2015
5.38. Reabilitare Baza Didactică "Gaudeamus"	Suprafața	mp.	100	100 000 lei	venituri proiect	Pr. MRMP	Decembrie 2014	-	Nu a fost posibilă depunerea de proiect	-	-
5.39. Reabilitare și amenajare clădire și incintă 1 Mai	Suprafața	mp.	224	250 000 lei	venituri proiect	Pr. MRMP Decan FPM	Decembrie 2014	-	Nu a fost posibilă depunerea de proiect	-	-
5.40. Realizarea unei structuri de personal în conformitate cu prevederile standardelor ARACIS	Raport personal didactic/personal nedidactic și auxiliar	%	2/1	-	-	Rector Pr. MRF DGA DE	anual	-	Raportul personal didactic, personal nedidactic și auxiliar este, la 31 dec. 2014 de 2/1	-	- 1053/515 = 2,04 100%
5.41. Participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului nedidactic	Acțiuni	număr	2	-	-	Pr. MRF DGA DE	anual	2	-	-	100%
5.42. Reorganizarea acelor activități economice care nu-și acoperă cheltuielile din veniturile proprii	Reducerea pierderilor	%	30%	-	-	Rector Pr. MRF Pr. MRMP	anual	Birou pază, Servicii curățenie, „Gurahonț”	% cheltuieli Administrație centrală 2014/2013 = 88,30%	Decembrie 2014	11,70%
5.43. Reducerea pierderilor financiare realizate de către facultăți	Procent de reducere	%	Min. 5%	-	-	Rector Pr. MRF Decani	anual	Reducere cu 36% față de 5%	4 115 000 lei	-	100%
5.44. Finanțarea proiectelor cu	Linie de	număr	1	-	-	-	In cursul	1	-	-	100%

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
finanțare europeană ce vor fi câștigate în 2014 din resurse externe prin accesarea unei linii de credit bancar asigurând astfel evitarea blocării resurselor proprii în aceste proiecte	credit					Pr. MRF DE	anului				
5.45. Înființarea unui „SRL” cu acționariat majoritar UO	SRL	Nr.	1	1500 lei	Venituri proprii	Rector Pr. MRF Pr. MRMP	Decembrie 2014	legislație incompleta	-	-	-
5.46. Înființarea librăriei editurii	Librărie	Buc.	1	-	-	Pr. MCRI Pr. MRF Director Editură	Octombrie 2014	Neinteres din partea mediului socio - economic			50% Anexa 5.46

6. Parteneriate

0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.1. Selectarea studenților cu rezultate profesionale foarte bune pentru perioade de studii în străinătate finanțate prin programe europene	Selectie studenți	Număr studenți	Minim 120	-	-	Pr. MCRI	Periodic		225	Aprilie 2014	100% Anexa 6.01
6.2. Elaborarea de materiale promoționale și de ofertă academică	Ghidul studentului străin	Număr ghiduri	100	1500 RON	Buget Erasmus	Pr. MCRI	Septembrie 2014	0	0	-	0% Impedimente de ordin financiar; impedimente de ordin tehnic la tipografia DIDIFR
	Ghid Erasmus+	Număr ghiduri	200					1.498,85 RON	300	Ianuarie 2015	100% Anexa 6.02
	Pliante promoționale	Număr	1000					300,68	1.000	Septembrie 2014	100%



Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		pliante						RON			Anexa 6.02
6.3. Înființarea „Guvernanța partenerilor socio-economici”	Acțiune	Nr.	1	-	-	Rector Pr. MCRI	Noiembrie 2014	-	-	-	0%
6.4 Continuarea dezvoltării parteneriatelor cu universități din străinătate prin încheierea de noi acorduri de cooperare bilaterale	Acorduri	Număr acorduri	+20 (sub rezerva deschiderii programului Erasmus către statele terțe)	-	-	Pr. MCRI Șef DRI	Permanent		+7 acorduri cadru (total 60); +66 acorduri Erasmus (total 843) Total: +73	Decembrie 2014	100% Anexa 6.03
6.5. Continuarea afilierii universității ca membru titular sau asociat la organisme internaționale de prestigiu care reunesă instituțiile de învățământ superior	Afiliere	Număr asocieri	1	1000 EUR	Fonduri proprii	Pr. MCRI	Permanent	200 EUR	1	Decembrie 2014	75% În curs de asociere
6.6. Acțiuni de integrare în mediu academic a studenților străini	Săptămâna Erasmus	Număr evenimente	1	2000 RON	Fonduri proprii	Pr. MCRI	Permanent		14	Decembrie 2014	100% Anexa 6.05
	Activități cu studenții străini	Număr evenimente							6		
6.7. Sesiuni informative cu studenții Universității din Oradea pentru promovarea mobilităților Erasmus	Sesiuni informative la facultăți	Număr sesiuni	15		-	Pr. MCRI	Periodic		52	Martie 2014	100% Procesele verbale în format tipărit sunt disponibile la DRI
6.8 Participare la târguri educaționale internaționale	Participare târguri internaționale	Număr participări	2	7000 EUR	Fonduri proprii Proiecte	Pr. MCRI	Periodic		0	-	0% Impedimente de ordin

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.9 Invitarea ambasadorilor a patru state importante din Europa, America si Asia.	Vizite delegații ambasade	Număr vizite	4	2500 RON	Fonduri proprii	Pr. MCRI	Periodic		4	Decembrie 2014	100% Anexa 6.08
6.10. Sprijin pentru participarea studenților la concursurile profesionale naționale și internaționale, sesiuni de comunicări științifice și olimpiade.	Participări	Număr participări	Minim 15	4 000 LEI	Venituri Proprii	CA	Permanent				100%
6.11 Sprijin acordat copiilor angajaților universității în vederea frecventării cursurilor organizate de universitatea noastră prin reducerea taxelor cu 50 % (conform criteriilor stabilite de Senat)	Reduceri taxe	Număr cazuri	Circa 30	APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE: 27. APR. 2015 Președinte: Prof. univ. dr. SORIN CUPILĂ		CA	Permanent	44 cazuri		Permanent	100%
6.12. Acordarea de burse sociale studenților cu situații materiale precare, orfanilor și urmașilor eroilor Revoluției, ținând seama și de rezultatele profesionale obținute de aceștia;	BS acordate	buc	Minim 3000	Conf HCA	Finanțare complementară	Pr. MSSS	Început/sfârșit Semestre	1976 burse sociale, 25 burse sociale ocazionale, Sem I, 1563 burse sociale, 25 burse sociale ocazionale Sem II TOTAL 3589 burse		Decembrie 2014	100%
6.13. Recompensarea studenților cu rezultate profesionale foarte bune prin acordarea de bilete de tabără în perioada vacanțelor în limita alocărilor MEN	Bilete acordate	Număr beneficiari	Minim 50	Conf. Alocării MEN	Fonduri specifice	Pr. MSSS	Iunie 2014	149 bilete	-	Iulie 2014	100%

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.14. Atragerea studenților în organizații profesionale studențești de nivel local, național și internațional;	Acțiuni de informare	Număr membrii	Minim 100	-	-	Pr. MSSS Pd. SSU	Permanent	140 studenți farmaciști și stomatologi primiți în alianța națională ANOSR	-	August	100%
6.15. Cazarea tuturor studenților universității, care formulează cereri, în funcție de reglementările interne, în cămine studențești sau în alte locuri de cazare destinate universității;	Pondere cererilor onorate	[%]	Minim 90	-	-	Pr. MSSS	Permanent	S-au onorat 70% din cererile depuse la facultăți și 100% din cererile depuse în timpul anului		Permanent	85%
6.16 Dezvoltarea și promovarea în rândul studenților a activităților culturale, artistice și sportive organizate de facultățile de profil din universitate;	Acțiuni de promovare	Număr acțiuni	Minim 2	-	-	Pr. MSSS	Permanent	Un Festival al Artelor Studențești, Două spectacole de teatru ale studenților, Un spectacol de folclor O activitate "Să gătim de sărbători"		Decembrie 2014	100%
6.17. Sprijinirea logistică a activităților organizate de asociațiile studențești din universitate;	Pondere acțiuni sprijinite	[%]	Minim 80	-	-	Pr. MSSS Pr. MRMP	Permanent	Revistele studențești, cazare în căminele studențești, săli, aparatură 100%		Decembrie 2014	100%
6.18. Efectuarea unor controale lunare la „Cantina	Acțiuni de control	Număr acțiuni	Minim 8	-	-	Pr. MSSS	Lunar	8		Decembrie 2014	100%

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Studentească” de către persoanele desemnate împreună cu reprezentanții studenților.											
6.19. Asigurarea standardelor de calitate în activitatea cantinei studențești	Pondere neconformități	[%]	Maxim 10	-	-	Pr. MSSS	Permanent			Decembrie 2014	100%
6.20. Organizarea de Târguri de Locuri de Muncă (TLM) pentru viitorii absolvenți;	TLM organizate	Nr. TLM	Minim 1	-	-	Pr. MSSS	Mai 2014	1		Mai 2014	100%
6.21. Extinderea platformei UniWeb în vederea monitorizării traseului profesional al absolvenților	Platforma UniWeb			3600 lei		Pr. MSSS	Martie 2014			Factura emisa pentru toate serviciile UNIWEB este 13466 lei	100%
6.22. Înfiiințarea asociației de absolvenți ai Universității din Oradea (Alumni)	Alumni UO		1	-	-	Pr. MSSS CCSC Decanii	Decembrie 2014				0%
6.23. Sprijinirea activităților organizate de asociațiile studențești din universitate o Promovarea planurilor de activitate ale asociației studențești pe 2013 o Implementarea și evaluarea acțiunilor întreprinse	Acțiuni de diseminare și evaluare	Număr acțiuni	Minim 2			Pr. MSSS	Permanent		Acțiunile a 6 asociații studențești i foarte active în 2014)	-	100%
6.24. Acordare de credite transferabile pentru activitățile de voluntariat	Studenți beneficiari		Minim 30			Pr. MSSS	Sfârșit de semestre		30 de studenți IETI, GTS, FMF	Sfârșit de semestre	100%

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SEMAT
DIN DATA DE: 27. APR. 2015
Președinte:
Prof. univ. dr. SORIN CÎRILĂ

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă financiară	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.25. Implementarea proiectului – „Student pentru student „	Proiect implementat	Număr de participanți	Minim 100	-	-	Pr. MSSS	Permanent		700 participanți	Decembrie 2014	100%
6.26. Evaluarea nivelului de satisfacție a studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de universitate	Rezultatele interpretării chestionarelor	Număr studenți	Eșantion reprezentativ	-	-	Pr. MSSS	Ianuarie 2014 / Iunie 2014		400 studenți	Decembrie 2014	100%
6.27. Evaluarea gradului de satisfacție a studenților referitor la serviciile universității	Rezultate interpretare chestionar	Număr studenți	Eșantion reprezentativ	-	-	Pr. MSSS	Anual		400 studenți	Decembrie 2014	100%
6.28. Evaluarea necesităților academice, socio-emoționale și de carieră ale studenților	Rezultatele interpretării chestionarelor	Număr studenți	Eșantion reprezentativ	-	-	Pr. MSSS	Februarie 2014		720 de studenți	Decembrie 2014	100%
6.29. Dezvoltarea și implemetarea planurilor de intervenție în vederea satisfacerii nevoilor studenților	Planul de intervenție	Număr studenți participanți	Eșantion reprezentativ	APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE: 27. APR. 2015 Președinte: Prof. univ. dr. SOFIA BURILA		Pr. MSSS CCSC	Permanent		502 studenți	Decembrie 2014	100%
6.30. Realizarea demersuri pentru funcționare „Casa de Cultură a Studenților”	Demersuri	1				Rector Pr. MSSS	Permanent		3 Întâlniri cu reprezentanți ai Primăriei și Consiliului Județean	Decembrie 2014	100%
6.31. Upgradarea programului de Bibliotecă pentru creșterea posibilităților de prezentare a documentelor de bibliotecă (migrare de la Softlink liberty	Program de bibliotecă	Nr. de programe	1	26258 EURO (oferta Softlink)	Venituri proprii, Proiecte	Pr. MCRI Sef serviciu Biblioteca	Decembrie 2014				0%

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			Grad de realizare
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3 la 5)											
6.32. .Semnarea unui parteneriat cu o editura dintr-un stat membru al UE	Parteneriat	Buc.	1	-	-	Pr. MCRI Director Editura	Noiembrie 2014				50% Anexa 6.31
7. Imagine și Comunicare											
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7.1. Intensificarea prezenței universității noastre în mediul social bihorean și în mijloacele de massmedia locală.	Conferințe și Comunicate de presă	buc	Minim 6	-	-	Rector Birou Comunicare	Permanent				100%
7.2.Crearea pe pagina MediaUO si Site Admitere a unui „Targ Virtual- Admiterea 2014” în vederea atragerii unui număr cât mai mare de candidați	Materiale Video de prezentare a ofertei educationale pt facultatile UO	-	15	-	-	Pr. MSSS Pr. MCRI	Martie – iunie 2014	-	15	Iunie 2014	100% Anexa 7.02
7.3 Promovarea pe site-ul MediaUO a tuturor evenimentelor desfasurate in cadrul UO	Materiale		Min.52			Sef Birou Comunicare	Permanent				100%
7.4.Publicarea ziarului studentesc „Studentocrația”	Ziar Difuzat	buc	1	-	-	Pr. – MSSS Colectivul de redacție	Permanent				100%



Lista abrevierilor:

SU: Senatul Universitar;
CA: Consiliul de Administrație ;
Pr. MA: Prorector responsabil cu Managementul Academic;
Pr. MRF: Prorector responsabil cu Managementul Resurselor Financiare;
Pr. MRMP: Prorector responsabil cu Managementul Resurselor Materiale și Patrimoniu;
Pr. MCRI: Prorector responsabil cu Managementul Cercetării și Relații Internaționale;
Pr. MSSS: Prorector responsabil cu Managementul Serviciilor Sociale și Studenți;
D. CSUD: Directorul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat;
D. Ș.D: Director Școală Doctorală;
Pd. C-SCMI: Președintele Sistemului de Control Managerial Intern;
D. DAC: Director Departamentul pentru Asigurarea Calității;
D. DE: Director Direcție Economică;
DGA: Directorul General Administrativ;
DRI: Departament Relații Internaționale;
D. DPPP: Directorul Departamentului pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului Didactic;
D. DIDIFR: Directorul Departamentului pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă;
D. CECDRU: Directorul Centrului de Educație Continuă și Dezvoltare a Resurselor Umane;
D. CC: Directorul Centrului de Cercetare;

➤ **D. BUO:** Director Bibliotecă;
 ➤ **D. SMIIT:** Director Serviciului Management IT;
 ➤ **BPPCDI:** Biroul Programe și Proiecte de Cercetare, Dezvoltare, Inovare;
 ➤ **CAPİ** – Compartimentul de Audit Public Intern
 ➤ **Pd. SSU:** Președintele Studenților din Senatul Universitar;
 ➤ **D. CTT:** Director Centrul de Transfer Tehnologic;
 ➤ **BVC:** Bugetul de Venituri și Cheltuieli;
 ➤ **PO:** Plan Operațional;
 ➤ **PV:** Proces Verbal;
 ➤ **RR:** Registrul de Riscuri;
 ➤ **PS:** Program de studii;
 ➤ **RNC:** Registrul Național al Calificărilor;
 ➤ **HCA:** Hotărâri ale CA;
 ➤ **CCS:** Centre de Cercetare Studențești;
 ➤ **PÎ:** Plan de Învățământ;
 ➤ **CCSC:** Centrul de Consiliere și Servicii privind Cariera;
 ➤ **SCDP:** Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Pomicola

