




ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Adresa: C.P. nr.114, Oficiul Poștal Oradea 1, Str. Universității nr. 1, Oradea, România
Telef: +40 0259 / 408113 +40 0259 / 408 190, Fax: +40 0259/ 432789
E-mail: rectorat@uoradea.ro, Pagina web: www.uoradea.ro

RAPORT LA Planul Operațional al Universității din Oradea pentru anul 2015

Avizat în ședința de C.A. din data de 07.03.2016

Aprobat în ședința de Senat din data de 21.03.2016

Oradea, 2016



Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare					Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate	Cantitativ				Valoric	Data finalizării	Grad de realizare	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1. Managementul instituțional												
1.1. Avizare în CA și aprobarea în SU a Planului Operațional al Universității din Oradea pentru anul 2015	PO aprobat de SU	buc	1	-	-	CA	Februarie 2015	Buc.	1	Februarie 2015	100%	
1.2. Analiza trimestrială în CA a stadiului îndeplinirii Planului Operațional pentru 2015	PV de analiză	buc	4	-	-	Rector	Trimestrial	Buc.	4	PV de analiză	100%	
1.3. Dezbaterea și aprobarea de către SU a BVC la nivelul Universității din Oradea și al entităților din structura sa (facultăți, departamente)	BVC aprobat de SU	buc	1	-	-	Rector	Ianuarie 2015	-	-	-	100%	
1.4. Revizuirea anuală a reglementărilor existente (afișate pe site-ul Universității din Oradea), completarea pe baza cerințelor impuse la nivel național și a experienței dobândite în aplicarea acestora.	Reglementări revizuite și aprobate de SU	buc	20	-	-	Persoanele cu funcții de conducere responsabile	Decembrie 2015	buc	27	Decembrie 2015	100%	
1.5. Actualizarea și implementarea Programului dezvoltare a Sistemului de Control Managerial Intern	Program de SCMI	buc	1	-	-	Pd. C-SCMI	Ianuarie 2015	buc	1	Decembrie 2015	100%	
1.6. Organizarea ședințelor CA, în vederea transmiterii deciziilor și informațiilor privind activitatea universității	PV ședință a CA	buc	Minim 12	-	-	Rector	Lunar	buc	18	Decembrie 2015	100%	
1.7. Elaborarea și afișarea pe site-ul Universității din Oradea a Planului Operațional al facultăților pentru anul 2015	PO facultăți	buc	15	-	-	Decanii	Februarie 2015	buc		Februarie 2015	100%	

2/29

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA 18 Decembrie 2015

21. MAR. 2015

Presedinte: Prof.univ.dr. Ștefan GAVRILA

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA
18 Decembrie 2015
21 MAR. 2015

Președinte:
Prof.univ.dr. Ștefan BĂLĂȘ

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	Grad de realizare
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.8. Prezentarea în CA a Raportului anual privind realizarea Planului Operațional, inclusiv a BVC pe 2015	Raport	buc	1	-	-	Rector	Februarie 2015	buc	1	Februarie 2015	100%
1.9. Prezentarea în SU a Raportului anual privind Starea Universității din Oradea pentru anul 2015	Raport	buc	1	-	-	Rector	Martie 2015	buc	1	Martie 2015	100%
1.10. Reactualizarea afișării pe site-ul Universității din Oradea a declarațiilor de avere pentru persoanele stabilite prin lege.	Declarație de avere afișată	buc	Toate persoanel e stabilite prin lege	-	-	Rectorul pentru nominalizare , Persoanele în cauză pentru depunere	Iunie 2015	buc	Toate persoanel e stabilite prin lege	Iunie 2015	Realizat pentru declarațiile primite la SRU 100%
1.11. Completarea și semnarea Contractului Instituțional între Universitatea din Oradea și M.E.C.S.	CI semnat	buc	1	-	-	Rector	Aprilie și Octombrie 2015	3	-	Decembrie 2015	100%
1.12. Revizuirea Organigramei Universității din Oradea și înaintarea la SU pentru aprobare	Organigramă revizuită	buc	1	-	-	Rector	Continuu	6	-	-	100%
1.13. Întocmirea de bugete de venituri și cheltuieli pe fiecare facultate și pe departamente și urmărirea execuției acestora prin analize trimestriale în Consiliul de Administrație	Analize în CA	numar	4	-	-	Rector Pr. MRF Director Economic	Trimestrial				100%
1.14. Auditarea modului de gestionare a resurselor, punerea în aplicare a recomandărilor auditului public intern și afișarea pe site ul Universității a Raportului	Acțiunile din Programul anual al CAPI si afișarea Raportului	numar	1	-	-	Pr. MRF Șef CAPI	Anual	1			Realizat 100%

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE:

21.MAR. 2015

Președinte:
Prof.univ.dr. Ștefan CUMINĂ

3/20

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE:
21 MAR. 2015
Președinte:
Prof. univ. dr. Ștefan CERNĂȘA

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare					Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați		
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate	Cantitativ				Valoric	Data finalizării	Grad de realizare
	1.	2.	3.	4.							
0. de masterat, precum și a centrelor de cercetare noi											

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE:

21. MAR. 2016

Decembrie 2015
Președinte de Ședință
Decembrie 2015

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare					Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate	Sursă finanțare			Valoric	Cantitativ	Data finalizării	Grad de realizare
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	8.	10.	11.
către studenți, reflectarea în Rapoartele de Autoevaluare, preluarea în baza de date și prezentarea situației în CA și SU											
2.6. Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a prestației cadrelor didactice și a disciplinelor de studiu (autoevaluare, evaluare în departament), reflectarea în RAE și în baza de date, prezentarea situației în Consiliile Facultăților și SU.	Valori K _A	buc	Minim 1000	-	-	D. DAC Decanii	Semestrial	-	Anexa 2.2. Anexa 2.3	Decembrie 2015	100%
2.7. Evaluarea internă a RAE a domeniilor Școlilor Doctorale, conform metodologiei elaborate de MECS/ARACIS	Fișe de evaluare	Nr. Școli Doctorale	10	-	-	D. CSUD D. Ș.D.	Decembrie 2015	-	-	-	Nu a fost cazul
2.8. Afișare pe site-ul Universității din Oradea / Managementul Calității a rezultatelor evaluărilor interne	Fișa de audit	buc	Egal cu nr de evaluări	-	-	D. DAC	Permanent	-	Sunt afișate toate fișele de audit realizate în 2015	Permanent	100%
3. Managementul Calității Procesului Educațional											
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	APROBAT ÎN SECUNDA DE SENAT DIN DATA DE:		
3.1. Pregătirea domeniilor de doctorat pentru evaluarea externă, în vederea acreditării	RAE sau echivalent	Nr. domenii	10	-	Venituri proprii	D. CSUD D. Ș.D.	iunie 2015	-	21 MAR. 2015	11.	nereglementat
3.2. Verificarea operaționalizării activităților didactice. Măsuri și sancțiuni	Proces verbal de control	buc.	Minim 50	-	-	Prorectorii Decanii	Decembrie 2015	168	Pregătinte: Prof. univ. dr. SORIN CURIȚĂ	Dec 2015	>100%
3.3. Verificarea optimizării	Conținut Pî	buc.	189	-	-	Pr. MA	Mai	189	-	Iunie 2015	100%

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Canitativ	Valoric	Data finalizării	Grad de realizare
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
financiare a planurilor de învățământ ale programelor de studii universitare de licență și master						Decanii	2015				din câte mai există
3.4. Stabilirea numărului de grupe și subgrupe în anul I de studiu pentru elaborarea statelor de funcții 2015-2016	Situații grupe și subgrupe	buc.	17	-	-	Pr. MA Decanii	Mai 2015	17	-	Mai 2015	100%
3.5. Traducerea paginilor web ale facultăților în limba engleză	Site-ul web	Facultăți	5	-	-	Pr. MA Decanii	Iulie 2015	11	-	Mai 2014	100%
3.6. Diversificarea ofertei educaționale în limba engleză pentru toate nivelele, în vederea atragerii de studenți străini	Programe de studii	Număr programe	Minim 1	26.200 lei	Venituri proprii	Pr. MA Decanii	Decembrie 2015	1	-	Dec. 2015	100%
3.7. Asigurarea desfășurării activității de practică în colaborare cu mediul socio-economic.	Convenții de colaborare	buc.	50	-	-	Pr. MA Decanii	Mai 2015	522	-	Iunie 2015	>100%
3.8. Elaborarea materialelor didactice proprii pentru programele de studii deficitare. Fiecare facultate va elabora planul propriu de editare-actualizare a cursurilor astfel încât să fie acoperite la zi, programele de studii pe care le coordonează. Utilizarea resurselor alocate pentru achiziții carte, în scopul tipăririi în cadrul UO și achiziției cursurilor proprii.	Materiale didactice	buc.	Minim 40 titluri	20 mii lei	Venituri proprii	Decanii Directorii de departament	Decembrie 2015	260	-		
3.9. Organizarea unor activități de instruire și formare profesională continuă	Curs organizat	Nr. cursuri	Minim 1	-	Taxe de participare	Pr. MA D. CECDRU	Permanent	33	-	Dec. 2015	>100%

APROBARE ÎN COMISIUNEA DE SENAT
DIN DATA DE:
21 MAR. 2015
Președinte:
Prof. univ. dr. SOFIA CUNILĂ

7/29

APROBARE ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE:
 21 MAR. 2015
 Președinte
 Prof. univ. dr. SOFIA CURELA

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	Grad de realizare
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.10. Înființarea de programe de studii postuniversitare și/sau de formare continuă atestate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)	Programe de studii	Nr. programe	Minim 2	-	-	Pr. MA Decani D. CECDRU	Decembrie 2015	2	-	Dec. 2015	100%
3.11. Scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în vederea acoperirii posturilor din statele de funcții cu personal didactic titular.	Post concurs	Număr posturi	Conform necesități și posibilități	-	-	Pr. MA Decanii Directorii de departamente	Martie 2015 Octombrie 2015	97	-	Apr. nov. 2015	100%
3.12. Verificarea existenței ca și anexă la Planurile de învățământ a confirmării de consultare a angajatorilor	PV consultare	buc.	Minim 15	-	-	Pr. MA Decanii	Iunie 2015	45	-		>100%
3.13. Verificarea existenței Planurilor de învățământ în RNC	Rapoarte facultăți	buc.	15	-	-	Pr. MA Decanii	Aprilie 2015	15	-	Dec. 2015	100%
3.14. Dezvoltarea de parteneriate cu alte universități din țară și străinătate în vederea realizării unor programe de studii integrate, în parteneriat cu universități românești și europene (cu precădere la nivel de masterat și doctorat) care să conducă și la obținerea de diplome comune	Contract parteneriat	buc.	Minim 1	-	-	Pr. MA Pr. MCRI Decanii	Octombrie 2015	5	-	Dec. 2015	>100%
3.15. Auditarea statelor de funcții 2015-2016, inclusiv analiza personalului didactic, în principal din punct de vedere al specializării obținute conform diplomei de licență și prin calificările ulterioare	Rapoarte audit	buc.	52	-	-	Pr. MA Corp auditori	Septembrie 2015	52	-		100%

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE:

21. MAR. 2015

Președinte:
Prof. Univ. Dr.

Prof. Univ. Dr. Iul. Ștefan
2015

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare					Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați				
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate	Cantitativ				Valoric	Data finalizării	Grad de realizare		
	1.	2.	3.	4.									
0.													
3.16. Traducerea Fișelor de disciplină în limba engleză	Fișe disciplină	Procent din nr. fișe	50%	-		5.	Pr. MA Decanii Director departament	Decembrie 2015	55	-	Decembrie 2015	22% (pe facultă □ 0-100%)	
3.17. Încărcarea materialelor didactice pe platforma e-learning (Moodle) și/sau pe site-ul facultății	Materiale didactice	Procent din total	50%	-		-	Pr. MA Decanii	Decembrie 2015	-	med. 19% facultă □: 0 – 65%	-	100% pentru ID/IFR și 35% pentru alte programe	
4. Managementul Procesului de Cercetare													
0.													
4.1. Dezvoltarea de parteneriate cu alte universități/institute de cercetare din țară și străinătate în vederea colaborării pentru CDI (de ex. Consorțiul Academia Plus)	Contract parteneriat	buc.	Minim 1	-		5.	Pr. MCRI	Decembrie 2015	2	-	-	>100% Anexa 4.1	
4.2. Elaborarea de proiecte pentru finanțarea Centrelor de Cercetare, din programele naționale și internaționale de finanțare, având ca și destinație construcția / reabilitarea spațiilor și achiziția echipamentelor destinate activităților de cercetare, dezvoltare, inovare	Proiecte	Nr. proiecte	Minim 5	-		-	Pr. MCRI Decani Directori centre	Decembrie 2015	12			>100% Anexa 4.2	
4.3. Continuarea evaluării interne a centrelor de cercetare	Dosare	Nr. dosare	Minim 2	-		-	Pr. MCRI Directori centre	Permanent	7			>100% Anexa 4.3	
4.4. Întreținerea/actualizarea bazei de date informatizate	Baza de date informatizată	buc	1	-		-	Pr. MCRI BPPCDI	permanent	1		Permanent	100 % Anexa 4.4	

APROBAT Permanent
DIN DATA DE:
21. MAR. 2016

Procedura
Prof. Univ. Dr. SORIN CURNILĂ

9/20

APROBAT Permanent
DIN DATA DE:
21. MAR. 2016
Președinte:
Prof. Univ. Dr. SORIN CURNĂ

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	Grad de realizare
0. pentru evidența infrastructurii de cercetare – UO	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.5. Întreținerea/actualizarea bazei de date informatizate cu rezultatele activității științifice desfășurate de cadrele didactice și cercetătorii de la Universitatea din Oradea	Baza de date	buc	1	-	-	Pr. MCRI D. SMIIT	permanent	1	-	Permanent	100 % Anexa 4.5
4.6. Organizarea de manifestări/conferințe ale Universității din Oradea	Manifestări	Nr. manifestări	Min. 10	20 mii LEI	-	Pr. MCRI	Decembrie 2015	57	-	Dec. 2015	>100% Anexa 4.6
4.7. Sprijin financiar pentru revistele Universității din Oradea indexate în minim două baze de date recunoscute de CNATDCU	Reviste	Număr reviste	18	15 mii lei	Venituri proprii	Rector Pr. MCRI	Permanent	29	-	Permanent	>100% Anexa 4.7
4.8. Organizarea manifestării științifice „Săptămâna Științifică a Universității din Oradea”	Acțiune organizată	Număr acțiuni	1	25 mii LEI	Venituri Proprii	Pr. MCRI	Mai 2015	1	-	Mai 2015	100% Anexa 4.8
4.9. Menținerea/dezvoltarea numărului de reviste indexate în baze de date internaționale	Reviste Indexate	Nr.	Min. 15	-	Venituri proprii	Pr. MCRI Redactori reviste	Permanent	27	-	Permanent	>100 % Anexa 4.9
4.10. Menținerea și creșterea fondului de cărți și reviste din Biblioteca Universității din Oradea	Cărți și reviste	Nr. exemplare	conform referatelor de necesitate de la cele 15 facultăți	350 mii lei buget alocat pe anul 2015	Venituri proprii	Pr. MCRI Decani Șef serviciu bibliotecă	Permanent	6472 (achiziție-1880; donații-3951; schimb interbibliot ecar-641)	120033 ,13 lei- achiziții e cărți	Dec. 2015	100% Anexa 4.10
4.11. Continuarea efectuării inventarului pentru fondul de publicații al Bibliotecii Universității din Oradea	Cărți și reviste	u.b.	50000	-	-	Pr. MCRI Șef serviciu bibliotecă	Decembrie 2015	~50000 din totalul de publicații existente în	-	Dec. 2015	100%

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	Grad de realizare
0. (Compatibilizarea publicațiilor introduse în programul de bibliotecă LIBERTY3 cu Registrul - Inventar)	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.12. Transpunerea pe suport electronic a fondului de publicații existent în evidența tradițională a bibliotecii (conform Registrul inventar)	Cărți, reviste, STAS - uri și brevete	procent	10%	2599 euro menenanț ă Liberty3; 11550 lei etichete cod de bare	Venituri proprii	Pr. MCRI Șef serviciu bibliotecă	Decembrie 2015	38% (15283 u.b. introduse din 41801 u.b. rămas de introdus)	71796 lei- migrare la programul de bibliotecă Liberty 5; 2511 lei- 5cititoare cod de bare; 30258, 92 lei- (etichete RFID, etichete CZU, etichete e cod de bare, toner tipărire etichete)	Dec. 2015	100% Anexa 4.12

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE:

21. MAR. 2016

Președinte
Prof. Univ. dr. SONIA CURILĂ

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	Grad de realizare
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.13. Accesul utilizatorilor bibliotecii la baze de date internaționale	Baze de date	Buc.	minim 2 baze de date	50500 euro	Venituri proprii, Proiecte	Pr. MCRI Șef serviciu bibliotecă	Permanent	3 baze de date full text; 2 baze de date parțial	-	Permanent	>100% Anexa 4.13
4.14. Menținerea unui număr de utilizatori ai Bibliotecii Universității din Oradea	Utilizatori	Nr.	7000	-	-	Pr. MCRI Șef serviciu bibliotecă	Permanent	12411	-	Permanent	100% Anexa 4.14
4.15. Editarea "Buletinului informativ al Bibliotecii Universității din Oradea" (format electronic)	Buletin	Nr. apariții/an	2	-	-	Pr. MCRI Șef serviciu bibliotecă	Decembrie 2015	2	-	31 Dec. 2015	100% Anexa 4.15
4.16. Finalizarea demersurilor de adoptare și implementarea noului Regulament al Editurii Universității din Oradea (EUO) și a noilor norme privind publicarea sub sigla EUO.	Regulament de funcționare și anexe	Număr de regulamente	1	-	-	Pr. MCRI Director editură	Aprilie - Mai 2015	3	-	Noiembrie 2015	90% Anexa 4.16
4.17. Stabilirea și adoptarea cadrului juridic privind desfășurarea de activități de vânzare de carte de către editură	Cadru juridic vânzare carte	Buc.	1	-	-	Pr. MCRI/ Birou juridic/ Director Editură	Iunie - Septembrie 2015	1	-	Decembrie 2015	50% Anexa 4.17
4.18. Creșterea fondului de documentare prin abonament la două reviste de specialitate pentru fiecare domeniu de doctorat, conform cu procedura, din suma pentru achiziția de carte	Nr. abonamente	Buc.	20	18 mii LEI	Venituri proprii	D. CSUD D. ȘD	Decembrie 2015	24	63089.79 lei	-	100%

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE:

21 MAR 2016

Președinte:
Prof. univ. dr. ȘORIN CURIȚĂ

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Canitativ	Valoric	Data finalizării	Grad de realizare
	1.	2.	3.	4.				8.	9.	10.	11.
4.19. Acordarea de creșteri salariale pentru conducătorii de doctorat, conform procedurii interne	Număr Conducători de doctorat		20	-	Venituri proprii	Rector D. CSUD	Permanent	24	-	Decembrie 2015	peste 100 %
4.20. Abilitarea de noi conducători de doctorat	Număr conducători de doctorat noi, abilitați/afiliați la IOSUD UO		10	-	-	D. CSUD D. ȘD	Decembrie 2015	10		Decembrie 2015	100%
4.21. Promovarea cercurilor de cercetare studențești. Implicarea studenților în procesele de cercetare	Cercuri de cercetare funcționale	Nr. CCS	Minim 10	-	-	Decani	Permanent	161	-	-	>100%
4.22. Organizarea de sesiuni științifice studențești (inclusiv pentru studenții doctoranzi). Organizarea de concursuri profesionale și sprijinirea participării la manifestări similare din alte centre universitare	Participanți	Număr participanți	Minim 300	10 mii lei	Proiecte	Pr. MCRI Pr. MSSS Decani facultăți	Permanent	300 participanți		Decembrie 2015	100%
4.23. Elaborarea și tipărirea lucrării Istoria Universității din Oradea	Elaborare și tipărire	Ediție	1	20 mii lei	Fonduri centrale Proiecte Sponsorizări	Rector Pr. MCRI Director Centru de Studii Interdisciplinare	Decembrie 2015	1		---	50% Anexa 4.23
4.24. Organizarea unei conferințe internaționale de către Centrul de Studii Interdisciplinare în colaborare cu Universitatea din Padova, Universitatea de Stat din Chișinău, Universitatea Jules Verne din Amiens și	Conferință	Nr.	1	4 mii lei	Fonduri centrale	Rector Pr. MCRI, Director Centru de Studii Interdisciplinare	Noiembrie 2015				100% Anexa 4.24

4000
 APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE ȘEDINȚĂ
 DIN DATA DE: 2015

21. MAR. 2016

Președinte:
 Prof. Univ. Dr. ZORIN CILIA

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați				
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	Grad de realizare	
	1.	2.	3.	4.								
0.												
Acțiuni suplimentare realizate care nu au fost prevăzute în Planul Operațional 2015												
4.25. Angajarea a doi corectori de carte (limba română- engleză; limba română).	Corectori	Nr. posturi	2	-	-	Pr. MCRI Director EUO	Iunie 2015	2	-	Dec. 2015	100% Anexa 4.25	
4.26. Refacerea paginii web a EUO	Interfață, pagină web.	Buc.	1	-	-	Pr. MCRI Director EUO SMIIT	Iunie 2015 Septembrie 2015	1	-	Martie 2015	100% Anexa 4.26	
4.27. Participarea la târguri de carte	Participare	Eveniment	1	-	-	Pr. MCRI Director EUO	Decembrie 2015	1	-	Mai 2015	100% Anexa 4.27	
4.28. Conferințele și expozițiile Bibliotecii Universității din Oradea	Conferințe și expoziții	Nr.	10	-	venituri proprii, sponsori-zări	Pr. - MCRI Decani Șef serviciu bibliotecă	permanent	49	-	Permanent	100% Anexa 4.28	
4.29. Înregistrarea Universității din Oradea pe platforma ERRIS în vederea încărcării ulterioare a facilităților de cercetare	Activitate	Nr.	1	-	-	Pr. MCRI	-	1	-	Dec. 2015	100% Anexa 4.29	
5. Managementul Resurselor și Activităților Tehnico-Economice												
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
5.1 Definitivarea "Programului Anual de Achiziții" pentru anul 2015	Program	buc.	1	-	-	Pr.-MRMP	1 Martie 2015	1	-	01.03.2015	100%	
5.2 Elaborarea "Programului Anual de Achiziții" pentru anul 2016	Program	buc.	1	-	-	Pr.-MRMP	30 Noiembrie 2015	1	-	30.11.2015	100%	
5.3 Analiza de către CA a activității structurilor administrative, conform programării întocmită de către	PV de analiză	nr. analize	minim 2	-	-	Rector Prorectorii responsabili pe domenii	cel puțin o dată pe an pentru fiecare		Atelier întreținere, Serviciu	Decembrie 2015	100%	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE ȘEFAT
DIN DATA DE
21.12.2015
Decembrie 2015
100%

Prof.univ.dr. ZORAN CURIȚĂ

14/29

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	Grad de realizare
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
DGA, DE și celelalte structuri							structură		ul Admini strație „Camp us UO”, „Gurah onț”, „Gaude amus” Stana de Vale		
5.4 Actualizarea bazei de date privind situația patrimonială a fiecărui element de patrimoniu: proprietate, stare generala, spații atribuite facultăților, spații închiriate, evidența reviziilor/reparațiilor, programări pentru reparații, etc.	Baza de date	buc.	1	-	-	Pr.-MRMP D-SMIT	decembrie 2015	1	-	Decembrie 2015	100%
5.5 Reglementarea situației juridice a imobilelor aflate in proprietatea sau in administrarea Universitatii din Oradea	Extrase CF	buc.	minim 3			Pr – MRMP DGA	decembrie 2015	3	-UO, Campu s B - Faculta tea de Constru cții și Arhitec tură - Faculta tea de Medici na și	Decembrie 2015	100%

AFROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE:
20 MAR. 2016

15/29

AFROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE:
 26 MAR. 2015
 ÎN NUMELE ȘEFULUI
 ÎN NUMELE ȘEFULUI

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	Grad de realizare
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.6 Identificarea proceselor consumatoare de resurse energetice și materiale, pentru raționalizarea activităților și reducerea consumatorilor	Proces verbal de analiză	buc.	minim 2	-	-	Pr.-MRMP	Permanent		Farmacie (1 Dec, nr. 10) - Sala jocuri - Servicii pază - Centrala termică	Decembrie 2015	100%
5.7 Dotare cu echipamente și consumabile necesare funcționării SU	permanent	-	-	-	nivel limita de cheltuieli SU	Pr - MRMP	Decembrie 2015	-echipamente -consumabile	3,2 mii lei 8,5 mii lei	Decembrie 2015	100%
5.8 Dotare cu echipamente și consumabile necesare funcționării UO	permanent	-	-	-	venituri proprii	Pr - MRMP	Decembrie 2015	-echipamente -consumabile	287,5 mii lei 1.043,7 mii lei	Decembrie 2015	100%
5.9 Mentenanță și întreținerea sistemului de comunicații WIRELESS	Sistem de comunicații WIRELESS	-	-	10 mii lei	venituri proprii	Pr - MRMP D - SMIT	Decembrie 2015	- instalație clima	2,2 mii lei	decembrie 2015	100%
5.10 Mentenanță și întreținerea sistemului nou de comunicații prin telefonie	Sistem nou de comunicații prin telefonie	-	-	10 mii lei	venituri proprii	Pr - MRMP D - SMIT	Decembrie 2015	-UPS	13,2 mii lei	Decembrie 2015	100%
5.11 Reabilitare sistem audio-video „Aula Magna” a UO	Sistem audio-video	buc.	1	59 mii lei	venituri proprii	Pr - MRMP D - SMIT	Decembrie 2015	2 sisteme - Aula - Magheru, Sala conferinte - Biblioteca UO	20 mii lei	Decembrie 2015	100%

16/29

20 mii lei
APROBAT IN Sesiunea de SPM
DIN 2015 DE

21.MAR.2015

Președinte
Procurator Șef Secțiunea 1

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați		
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.12 Lucrări întreținere/avarii la clădiri și rețele	Suprafața ml	mp/ml	în funcție de necesități	120 mii lei	venituri proprii	Pr. – MRMP DGA	Decembrie 2015		67,4 mii lei	Decembrie 2015
5.13 Contorizarea clădirilor (energie termică, apă rece, apă caldă, etc.)	Contorizare	buc.	3	10 mii lei	venituri proprii	Pr – MRMP DGA	Decembrie 2015	4	contor cămin C2, Expo Flora	Decembrie 2015
5.14 Amenajare/reabilitare Hala T (etapa a II-a)	laborator	nr.	1	550 mii lei	venituri proiect / venituri proprii	Pr – MRMP DGA	Decembrie 2015	1	100 mii lei	Decembrie 2015
5.15 Amenajarea parării auto Campus central – A – (lângă Biblioteca UO)	Parc auto	mp	7020	1.000 mii lei	venituri proprii	Rector Pr – MRF Pr – MRMP	Decembrie 2015	3.642 mp	404 mii lei	Decembrie 2015
5.16 Amenajare laborator „Smart Mat” (Proiect HUJO) – Clădirea V2/laborator UO și utilități (etapa a II-a)	Laborator	buc	1	1.120 mii lei	venituri proiect / venituri proprii	Pr – MRMP Dir. Proiect	Decembrie 2015	1	225 mii lei	Decembrie 2015
5.17 Reabilitare Facultatea de Farmacie (clădiri, împrejurimi și rețele etapa a II-a) str. N. Jiga	Suprafața	mp ml	3300 100	1.000 mii lei	venituri proiect	Pr – MRMP DGA	Decembrie 2015	332	115 mii lei	Decembrie 2015
5.18 Reabilitare Facultatea Medicină și Farmacie (sediu Medicină)	Suprafața reabilitată	mp	7400	40.000 mii lei	venituri proiect	Pr – MRMP DGA	Decembrie 2015	documentație tehnică (DALI)	80 mii lei venituri proprii	Decembrie 2015
5.19 Reabilitare și amenajare 17 obiective (clădiri spații de invatamant, camin pentru studenți, sistem de încălzire, alei, împrejurimi) campus UO – etapa I	Suprafața reabilitată	mp	25000	-	venituri proiect	Pr – MRMP DGA	Decembrie 2015	-	Nu a fost sesurate depuneri	Decembrie 2015

DIN DATA DE:

21-MAR-2016

Presedinte:


Prof. Univ. Dr. SORIN CURILĂ

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	Grad de realizare
	1.	2.	3.	4.							
0.					5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.20 Reabilitare Spațiu de învățământ – clădirea C3 - Campus B	Suprafața	ml	4197	7.000 mii lei	venituri proiect	Pr – MRMP DGA	Decembrie 2015	-	S-a depus proiect POC	August 2015	-
5.21 Reabilitare Spațiu de învățământ – clădirea C55 - Campus B	Suprafața	ml	730	1.400 mii lei	venituri proiect	Pr – MRMP DGA	Decembrie 2015	-	Nu a fost sesione depunere proiect	-	-
5.22 Reabilitare Spațiu de învățământ – clădirea C58 - Campus B	Suprafața	ml	203	500 mii lei	venituri proiect	Pr – MRMP DGA	Decembrie 2015	-	S-a depus proiect POC	August 2015	-
5.23 Reabilitare Spațiu de învățământ – clădirea C32 - Campus B	Suprafața	ml	967	1.700 mii lei	venituri proiect	Pr – MRMP DGA	Decembrie 2015	-	S-a depus proiect POC	August 2015	-
5.24 Reabilitare Spațiu de depozitare reactivi – clădirea B, sala 117 (Facultatea de Științe)	Suprafața	mp	40	20 mii lei	venituri proiect	Pr – MRMP DGA Decan FS	Septembrie 2015	-	Nealocate fonduri	-	-
5.25 Reabilitare biserica din lemn din Campusul central	Suprafața	mp	60	30 mii lei	venituri proiect / sponsorizări	Pr – MRMP	Decembrie 2015	-	S-a realizat documentația pentru aprobarea AC	-	-
5.26 Continuare investiției Cămin pentru studenți având 402 locuri	nr. cămine	buc.	1	1.000 mii lei	buget	Pr. – MRMP Pr – MSSS DGA	decembrie 2015	-	Nealocate fonduri	-	-
5.27 Continuarea investiției clădirii Facultatea de Arte (fosta Facultate de Muzica)	nr. cladiri	buc.	1	500 mii lei	buget	Pr. – MRMP DGA	decembrie 2015	etaj II	457 mii lei	21. MAR. 2016	100%

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	Grad de realizare
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.28 Realizare sistem supraveghere video, interfonie și sistem detecție, semnalizare incendii de la cămine C1, C2	Sistem	buc.	2	370 mii lei	venituri proprii	Pr – MRMP Pr – MSSS	Decembrie 2015	2	116 mii lei	Decembrie 2015	100%
5.29 Reabilitare Expo Flora – parte vitrata	Suprafața reabilitată	mp	600	150 mii lei	venituri proiect	Pr – MRMP Parteneriat Primărie	Noiembrie 2015	-	Nealocare fonduri	-	-
5.30 Reabilitare clădiri SCDP, str. Bolintineanu – etapa I	Clădire	buc.	1	1.500 mii lei	venituri proiect	Pr – MRMP Decan FPM	Decembrie 2015	-	S-a depus proiect POC	August 2015	-
5.31 Reabilitare Baza Didactică "Gaudeamus"	Suprafața	mp	aprox. 300	30 mii lei	venituri proprii	Pr – MRMP DGA	Decembrie 2015	-	Nealocare fonduri	-	-
5.32 Amenajări la C1 și C2 - executat fereastră de aerisire hol mansardă, schimbat sens deschidere la 2 uși casa scării secundare, montat sistem de închidere automată la ușile acces la casele de scări (pentru siguranță în incendiu)	-	-	-	8.000	venituri proprii	Pr – MRMP DGA	Decembrie 2015	-	Nealocare fonduri	-	-
5.33 Documentație reabilitare, amenajare, extindere imobile	nr obiective	minim 8	30000	270 mii lei	venituri proiect / venituri proprii	Pr – MRMP DGA	Decembrie 2015	documentația tehnică (proiect)	62,4 mii lei (DALI SMAR T Campus UO) pentru depunere proiect POR	Decembrie 2015	100%
5.34 Finalizarea racordării inst de încălzire a Sălii Polivalente	buc	1		25.000	venituri proprii	Pr – MRMP DGA	Decembrie 2015	-	Nealocare	-	-

27. MAR. 2015
 APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE: 27.03.2015
 Președinte
 Prof. Univ. Dr. SOFIA CURILĂ

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	Grad de realizare
0. la apa geotermală	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.35 Reabilitare Punct termic central (etapa a II-a)	buc	1		50 mii lei	venituri proprii	Pr – MRMP DGA	Decembrie 2015	1	76,5 mii lei etapa I+II (58.000 +18.462)	Decembrie 2015	100%
5.36 Reparații capitale Hidrofor - Campus A (clădire și echipamente)	buc	1		860 mii lei	venituri proiect	Pr – MRMP DGA	Decembrie 2015	-	Nealocare fonduri	-	-
5.37 Reabilitarea – instalatiei de canalizare la Campus Delavrancea	buc	1		50 mii lei	venituri proprii	Pr – MRMP DGA	Decembrie 2015	-	Nealocare fonduri	-	-
5.38 Reabilitarea si extinderea rețelei de hidranți	buc	2		500 mii lei	venituri proiect / venituri proprii	Pr – MRMP DGA Birou PSI	Decembrie 2015	7 hidranți	7 mii lei	Decembrie 2015	100%
5.39 Reabilitarea, extinderea si amenajarea Bazei sportive	buc	1		4500 mii lei	venituri proiect	Pr – MRMP DGA Decan FGTS	Decembrie 2015	teren sport sintetic	310 mii lei	Decembrie 2015	100%
5.40. Realizarea Muzeului Universitatii	buc	1		50 mii lei	venituri proprii /venituri proiect/ sponsorizare	Pr – MRMP Pr - MCS	Decembrie 2015	-	Nealocare fonduri	-	-
5.41 Menținerea unei structuri de personal în conformitate cu prevederile standardelor ARACIS	Raport personal didactic/personal nedidactic și auxiliar	%	2/1	-	-	Rector Pr.MRF DGA DE	anual	-	-	-	90% 31.12.2015 Nr.CD-536 Nr.TESA-511 Proportie: 1,8/1



Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	Grad de realizare
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.42 Elaborarea Planului Instituțional de Dezvoltare Profesională al Universității din Oradea	Plan	Nr.	1	-	-	Rector Pr.MRF	anual	-	-	-	100%
5.43 Participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului nedidactic	Acțiuni	număr	2	-	-	Pr. MRF DGA DE	anual		DGA PSI Servicii u administrativ	Decembrie 2015	100%
5.44 Reorganizarea acelor activități economice care nu-și acoperă cheltuielile din veniturile proprii	Reducerea pierderilor	%	30%	-	-	Rector Pr. MRF Pr. MRP	anual		Reorganizare structur i: Birou paza, Campus UO, „Gurah onț”, Expo Flora, Spații verzi	Decembrie 2015	100% Anexa 5.44
5.45. Reducerea pierderilor financiare realizate de către facultăți	Procent de reducere	%	Min. 5%	-	-	Rector Pr. MRF Decani	Annual	-	-	-	Diferit pe facultăți Anexa 5.45
5.46. Finanțarea proiectelor cu finanțare europeană ce vor fi câștigate în 2015 din resurse externe prin accesarea unei linii de credit bancar asigurând astfel evitarea blocării resurselor proprii în aceste proiecte	Linie de credit	număr	1	-	-	Pr. MRF DE	In cursul anului	1	-	-	100%
5.47. Înființarea librăriei	Librărie	Buc.	1	-	-	Pr. MCRI	Octombrie	1	-	-	0%

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE:
21. MAR. 2016
Președinte:
Prof. Univ. Dr. SOFIA CURILĂ

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	Grad de realizare
	1.	2.	3.	4.							
0. editurii					5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.48 Racordare la utilități container sanitar - Baza sportivă	Suprafață	MI	14,4	45 mii lei	Venituri proprii	Pr - MRMP DGA	Decembrie 2015	14,4 ml	59,9 mii lei	Decembrie 2015	100%
Acțiuni suplimentare realizate care nu au fost prevăzute în Planul Operațional 2015											
5.49 Amenajare teren sport rețea iluminat	rețea iluminat	buc.	-	-	buget	Pr - MRMP DGA GTS	-	1	23 mii lei	Decembrie 2015	100%
5.50 Reabilitare alee circulabilă cămine bibliotecă, Campus A	alei	mp	-	-	buget	Pr - MRMP DGA	-	705	65 mii lei	Decembrie 2015	100%
5.51 Documentație PSI pentru obținerea autorizație de funcționare la clădirea V2, campus A	dosar documentație	buc.	-	-	buget	Pr - MRMP DGA	-	1	3 mii lei	Decembrie 2015	100%
5.52 Rețea date spații de învățământ , lot I, clădire str. Gen. Magheru, nr. 26 și Piața 1 Dec., nr. 10	rețea date	buc.	-	-	buget	Pr - MRMP DGA	-	2	50 mii lei	Decembrie 2015	100%
5.53 Alimentare cu energie electrică - Branșament, clădire C57, campus B	branșament	buc.	-	-	venituri proprii	Pr - MRMP DGA	-	1	35 mii lei	Decembrie 2015	100%
5.54 Lucrări de foraj inclusiv sistem de pompare la SCDP	foraj	buc.	-	-	venituri proprii	Pr - MRMP DGA	-	1	31 mii lei	Decembrie 2015	100%
5.55 Racordare la rețeaua de încălzire cu agent primar, apă geotermală pentru imobilul din Beiuș, str. Bihorului, nr. 14 - 16	racordare rețea	buc.	-	-	venituri proprii	Pr - MRMP DGA	-	1	10 mii lei	Decembrie 2015	100%

21.03.2016
 Decembrie 2015
 Presedinte
 Facultatea de Medicină

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Canțitativ	Valoric	Data finalizării	Grad de realizare
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.56 Expertiza tehnică pentru obținere autorizație de gospodărire a apelor pentru lacul de acumulare din Oradea, str. Izvorului, nr. 50	dosar documentație	buc.	-	-	venituri proprii	Pr – MRMP DGA	-	1	4 mii lei	Iunie 2015	100%
5.57 Mobilare Campus UO cu bănci de odihnă, suport de biciclete, coșuri de gunoi	mobulare campus	buc.	-	-	Primăria Oradea	Pr – MRMP DGA	-	-40 bănci -15 de biciclete -55 coșuri de gunoi - 2eurocontainere	-	Sept. 2015	100%
6. Parteneriate											
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.1. Selectarea studenților cu rezultate profesionale foarte bune pentru perioade de studii în străinătate finanțate prin programe europene	Selecție studenți	Număr studenți	Minim 120	-	-	Pr. MCRI	Periodic	221	-	Iulie 2015	100% Anexa 6.1
6.2. Elaborarea de materiale promoționale și de ofertă academică	Ghidul studentului străin	Număr ghiduri	80	560 lei	Fonduri proprii	Pr. MCRI	Decembrie 2015	80	560 RON	Ian. 2015	100% Anexa 6.2
	Ghid Erasmus+	Număr ghiduri	100	1.050 lei	Fonduri Erasmus			-	-	-	100%
	Pliante promoționale	Număr pliante	500		Fonduri Erasmus			100	-	Sept. 2015	100% Anexa 6.2
6.3. Continuarea dezvoltării parteneriatelor cu universități din străinătate prin încheierea de noi acorduri de cooperare bilaterale	Acorduri	Număr acorduri	+15	-	-	Pr. MCRI Șef DRI	Permanent	-+147 acorduri Erasmus (total 990) -5 acorduri cadru (total 55); Total: +142	-	Dec. 2015 21. MAR. 2016	100% Anexa 6.3

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE ȘEFAT
DIN DATA DE: Dec. 2015
21. MAR. 2016
Președinte: Prof. Univ. Dr. SOFINCURIA

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare					Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate	Cantitativ				Valoric	Data finalizării	Grad de realizare	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
6.4. Acțiuni de integrare în mediu academic a studenților străini	Săptămâna Erasmus	Număr acțiuni	1	5.000 RON	Fonduri Erasmus	Pr. MCRI	Periodic	-1+3 alte activități	-	Dec. 2015	100% Anexa 6.4	
	Activități cu studenții străini	-	3	2.000 RON	Fonduri proprii			3	-			
6.5. Sesiuni informative cu studenții Universității din Oradea pentru promovarea mobilităților Erasmus	Sesiuni informative la facultăți	Număr sesiuni	15	-	-	Pr. MCRI	Periodic	47	-	Apr. 2015	100% Anexa 6.5	
6.6 Participare la târguri educaționale internaționale	Participare târguri internaționale	Număr participări	1	7000 EUR	Fonduri proprii Proiecte	Pr. MCRI	Periodic	-	-	-	-	
6.7 Invitarea ambasadorilor/reprezentanților ambasadelor din state importante din Europa, America și Asia.	Vizite delegații ambasade	Număr vizite	4	2500 RON	Fonduri proprii	Pr. MCRI	Periodic	4	-	Dec. 2015	100% Anexa 6.7	
6.8 Sprijin pentru participarea studenților la concursurile profesionale naționale și internaționale, sesiuni de comunicări științifice și olimpiade.	Participări	Număr participări	Minim 15	4 mii LEI	Venituri Proprii	Pr. MCRI Decani	Permanent	17 studenți	>4000	-	100%	
6.9 Sprijin acordat copiilor angajaților universității în vederea frecventării cursurilor organizate de universitatea noastră prin reducerea taxelor cu 50 % (conform criteriilor stabilite de Senat)	Reduceri taxe	Număr cazuri	Conform solicitării	-	-	-	Permanent	54	-	-	100%	
6.10. Acordarea de burse sociale studenților cu situații materiale precare, orfanilor și urmașilor eroilor Revoluției, ținând seama și de rezultatele	BS acordate	buc	Minim 3000	Conform HCA	Finanțare completă ntară	Pr. MSSS	Început/ sfârșit Semestre	1013 burse	-	APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE: 21.11.2015 Decembrie 21, 2015 100%		

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE:
21.12.2015
Decembrie 2015
Președinte: [Semnătură]
F. COORDONATOR: [Semnătură]

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Canitativ	Valoric	Data finalizării	Grad de realizare
0. profesionale obținute de aceștia;	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.11. Recompensarea studenților cu rezultate profesionale foarte bune prin acordarea de bilete de tabără în perioada vacanțelor în limita alocărilor MECS	Bilete acordate	Număr beneficiari	Minim 50	Conf. Alocării MECS	Fonduri specifice	Pr. MSSS	Iunie 2015	146 bilete		Iunie 2015	100%
6.12. Menținerea calității de membru al federațiilor naționale și internaționale a asociațiilor studențești ale UO	Întâlniri de lucru și congrese	Număr asociații reprezentate	Minim 3	-	-	Pr. MSSS Pd. SSU	Permanent	5 asociații studențești în ANOSR		Decembrie 2015	100%
6.13. Cazarea tuturor studenților universității, care formulează cereri, în funcție de reglementările interne, în cămine studențești sau în alte locuri de cazare destinate universității;	Ponderea cererilor onorate	[%]	Minim 90	-	-	Pr. MSSS	Permanent	77% din cererile de cazare pot fi onorate în baza locurilor pe care universitatea le deține;		Decembrie 2015	100% Cererile formulate pe parcursul anului au fost onorate în totalitate, eliberand u-se locuri de cazare
6.14 Dezvoltarea și promovarea în rândul studenților a activităților culturale, artistice și sportive organizate de facultățile de profil din universitate;	Acțiuni de promovare	Număr acțiuni	Minim 2	-	-	Pr. MSSS	Permanent	1 Festival al Artelor Studențești 1 activitate „Să gătim de sărbători” 1 activitate „Jocuri fără frontiere”			
6.15. Sprijinirea logistică a	Pondere	[%]	Minim 80	-	-	Pr. MSSS	Permanent	Revistele			

APROBAT ÎN DECembrie SENAT
DIN D/2015

21 MAR 2016

Președinte:
Prof.univ.dr. Ștefan CUSILA

Decembrie 100%

25/29

APROBAT ÎN DECEMBRIE 2015
DIN D. 2015
21 MAR. 2016
Președinte:
Prof. Univ. dr. SONIA CUPILA
Decembrie 2015

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Canitativ	Valoric	Data finalizării	Grad de realizare
0. activităților organizate de asociațiile studențești din universitate;	1. acțiuni sprijinite	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.16. Efectuarea unor controale lunare la „Cantina Studențească” de către persoanele desemnate împreună cu reprezentanții studenților.	Acțiuni de control	Număr acțiuni	Minim 8	-	-	Pr. MSSS	Permanent	8		Decembrie 2015	100%
6.17. Asigurarea standardelor de calitate în activitatea cantinei studențești	Pondere neconformități	[%]	Maxim 10	-	-	Pr. MSSS	Permanent	Nu au fost neconformități		Decembrie 2015	100%
6.18. Organizarea de Târguri de Locuri de Muncă (TLM) pentru viitorii absolvenți;	TLM organizate	Nr. TLM	Minim 1	-	-	Pr. MSSS	Mai 2015	1		Mai 2015	100%
6.19. Înființarea asociației de absolvenți ai Universității din Oradea (Alumni)	Alumni UO	1	1	-	-	Pr. MSSS CCSC Decanii	Decembrie 2015	1 aprobare în CA		Decembrie 2015	100%
6.20. Reorganizarea și modernizarea Centrului de Consiliere și Servicii privind Cariera	CCSC	1	1	71 000	Proiect	Pr. MSSS	Decembrie 2015	Mobilier + site CCSC	-	-	100%
6.21. Sprijinirea activităților organizate de asociațiile studențești din universitate	Activități organizate	Număr acțiuni	Minim 2	-	-	Pr. MSSS	Permanent	Conferințe, workshopuri, vizite reprezentanți alianțe naționale		Decembrie 2015	100%
6.22. Acordare de credite transferabile pentru activitățile de voluntariat	Studenți beneficiari	-	Conform activității de voluntaria	-	-	Pr. MSSS	Sfârșit de semestre	Peste 200		Decembrie 2015	100%

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare					Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate	Cantitativ				Valoric	Data finalizării	Grad de realizare	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
6.23. Implementarea proiectului – „Student pentru student „	Proiect implementat	Număr de participanți	Minim 100	-	-	Pr. MSSS	Permanent	300	-	Decembrie 2015	100%	
6.24 Evaluarea nivelului de satisfacție a studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de universitate	Rezultatele interpretării chestionarelor	Număr studenți	Eșantion reprezentativ	-	-	Pr. MSSS	Ianuarie 2015 / Iunie 2015	200	-	Decembrie 2015	100%	
6.25. Evaluarea gradului de satisfacție a studenților referitor la serviciile universității	Rezultate interpretare chestionar	Număr studenți	Eșantion reprezentativ	-	-	Pr. MSSS	Anual	200	-	Decembrie 2015	100%	
6.26. Evaluarea necesităților academice, socio-emoționale și de carieră ale studenților	Rezultatele interpretării chestionarelor	Număr studenți	Eșantion reprezentativ	-	-	Pr. MSSS	Februarie 2015	956 respondenți	-	Iunie	100%	
6.27. Dezvoltarea și implementarea planurilor de intervenție în vederea satisfacerii nevoilor studenților	Planul de intervenție	Număr studenți participanți	Eșantion reprezentativ	-	-	Pr. MSSS CCSC	Permanent	215	-	Decembrie 2015	100%	
6.28. Realizarea demersuri pentru obținerea „Casa de Cultură a Studenților”	Demersuri	1	-	-	-	Rector Pr. MSSS	Permanent	1 demers realizat de Asociațiile studențești	-	-	100%	
6.29 Actualizare Contract Colectiv de Muncă la nivelul UO	Contract	Buc.	1	-	-	Comisie de negociere a CCM-UO (CPU); Reprezențanții Conducerii UO; Reprezențanți	August 2015				100% în acord cu părțile CCM a rămas neschimb at	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE CCM DIN DATA DE: 21. MAR. 2015

Președinte: Prof.univ.dr. SORIN CUVILĂ

27/29



Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Cantitativ	Valoric	Data finalizării	Grad de realizare
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
						ii aleși ai salariaților.					
6.30. Colaborarea cu mediul socio-economic în vederea sprijinirii activităților și traseului profesional al studenților	Burse de Cursuri de Formare	Număr Burse și activități finanțate de mediul socio-economic	Minim 5	-	-	Rector Pr. MSSS	Decembrie 2015	7	-	-	100%
Acțiuni suplimentare realizate care nu au fost prevăzute în Planul Operațional 2015											
6.31.Înregistrarea Universității din Oradea pe platforma StudyinRomania. în vederea încercării ulterioare a programelor de studii (licență, masterat, doctorat)	Activitate	Nr.	1	-	-	Pr. MCRI Cef DRI	-	1	-	Dec. 2015	100% Anexa 6.31
6.32.Întocmirea unui raport Audit Erasmus +	Raport	Nr.	1	-	-	Pr. MCRI Cef DRI Responsabili proiecte	-	1	-	Oct. 2015	100% Anexa 6.32
7. Imagine și Comunicare											
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7.1. Intensificarea prezenței universității noastre în mediul social bihorean și în mijloacele de mass media locală.	Conferințe și Comunicate de presă	buc	Minim 6	-	-	Rector Birou Comunicare	Permanent	93			>100%
7.2. Crearea pe pagina MediaUO și site-ul Admitere a unui „Târg Virtual - Admiterea 2015” în vederea atragerii unui număr cât mai	Materiale Video de prezentare a ofertei educaționale	-	15	-	-	RECTOR Pr. MSSS SMIIT	Martie – iunie 2015	-			100%

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE: -
21 MAR. 2016
Președinte:
Prof. univ. dr. SORIN CUPAȘ

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului	Indicatori de evaluare a gradului de realizare				Sursă finanțare	Responsabil	Termen	Indicatori realizați			
	Denumirea	U.M.	Valoarea	Costuri estimate				Valoric	Canitativ	Data finalizării	Grad de realizare
0. mare de candidați	1. pentru facultățile UO	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	8.	10.	11.
7.3 Promovarea pe site-ul MediaUO a tuturor evenimentelor desfășurate în cadrul UO	Materiale	-	Min.52	-	-	Sef Birou Comunicare	permanent	-	162	-	100%
7.4. Publicarea ziarului studențesc „Studentocrația”	Ziar Difuzat	buc	1	-	-	Pr. MSSS Colectivul de redacție	Permanent	-	1 on-line	Decembrie 2015	100%



Rector
Prof.univ.dr. Constantin Bungau

Lista abrevierilor:

SU: Senatul Universitar; CA: Consiliul de Administrație ; Pr. MA: Prorector responsabil cu Managementul Academic; Pr. MRF: Prorector responsabil cu Managementul Resurselor Financiare; Pr. MRMP: Prorector responsabil cu Managementul Resurselor Materiale și Patrimoniu; Pr. MCRI: Prorector responsabil cu Managementul Cercetării și Relații Internaționale; Pr. MSSS: Prorector responsabil cu Managementul Serviciilor Sociale și Studenți; D. CSUD: Directorul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat; D. Ș.D: Director Școală Doctorală; Pd. C-SCMI: Președintele Sistemului de Control Managerial Intern; D. DAC: Director Departamentul pentru Asigurarea Calității; D. DE: Director Direcție Economică; DGA: Directorul General Administrativ; DRI: Departament Relații Internaționale; D. DPPPD: Directorul Departamentului pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului Didactic; D. DIDIFR: Directorul Departamentului pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă; D. CEDDRU: Directorul Centrului de Educație Continuă și Dezvoltare a Resurselor Umane; D. CC: Directorul Centrului de Cercetare;	D. BUO: Director Bibliotecă; D. SMIT: Director Serviciului Management IT; BPPCDI: Biroul Programe și Proiecte de Cercetare, Dezvoltare, Inovare; CAPI – Compartimentul de Audit Public Intern Pd. SSU: Președintele Studenților din Senatul Universitar; D. CTT: Director Centrul de Transfer Tehnologic; BVC: Bugetul de Venituri și Cheltuieli; PO: Plan Operațional; PV: Proces Verbal; RR: Registrul de Riscuri; PS: Program de studii; RNC: Registrul Național al Calificărilor; HCA: Hotărâri ale CA; CCS: Centre de Cercetare Studențești; PI: Plan de Învățământ; CCSC: Centrul de Consiliere și Servicii privind Cariera; SCDP: Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Pomicola
--	---



Anexa 4

H.S. Nr. 2 / 21.03. 2016



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
SENAT




C.P. nr. 114, Oficiul Poștal 1, Str. Universității, nr. 1, Oradea, România
Telefon: +40 259 408114 sau 408491 Fax: +40 259 432789
e-mail: senat.presedinte@uoradea.ro sau cancelar.general@uoradea.ro
Pagina web: www.uoradea.ro

**Raportul Senatului Universității din Oradea privind Raportul la Planul
Operațional al Universității din Oradea pe anul 2015**

Senatul Universității din Oradea în ședința din 21.03.2016 aprobă Raportul la Planul
Operațional al Universității din Oradea pe anul 2015, cu următoarele observații și recomandări:

I. Observații:

1. Se constată îndeplinirea în mare măsură a obiectivelor prevăzute în Planul Operațional 2015. (85,18% conform estimărilor Consiliului de Administrație, 79,55% conform estimărilor Senatului Universității).
2. Se constată o slabă documentare a modului în care au fost îndeplinite obiectivele prevăzute în Planul Operațional. De exemplu obiectivele 3.10, 3.14, 4.19, 4.21, 5.6, 5.43, 6.15, 6.21, 6.24, 6.25, 6.26 nu au atașate anexe privind rapoarte, procese verbale, estimări, etc., pentru susținerea evaluării gradului de îndeplinire a obiectivului.
3. De asemenea nu sunt documentate nerealizările obiectivelor cuprinse în Planul Operativ, cauzele care au dus la această stare și eventual măsuri luate pentru diminuarea efectelor.
4. Există obiective al căror grad de realizare a fost estimat diferit față de estimările CA. În mod obișnuit, lipsa documentației necesare pentru susținerea îndeplinirii unui obiectiv duce la considerarea lui ca nefiind realizat. Analiza făcută de Senatul UO a dus la modificarea estimărilor fără a lua în considerare aspectul prezentat anterior (cu excepția obiectivelor prezentate la punctul f din lista de mai jos), astfel:
 - a. Ob 1.13 estimare 25%, întrucât bugetul nu a fost defalcăat pe departamente.
 - b. Ob 3.15, estimare 98%, întrucât există probleme nesoluționate privind statul de funcții de la Facultatea de Teologie.
 - c. Ob 5.15, estimare 50%, întrucât față de suprafața prevăzută (7020 m²), până la finele perioadei s-a finalizat amenajarea a 3642 m².
 - d. Ob 5.17, estimare 10%, pe același criteriu.
 - e. Ob 5.18, estimare 10%, a fost realizată doar documentația tehnică aferentă.
 - f. Ob 6.24, 6.25, 6.26, estimare 0%, întrucât nu există documente care să certifice finalizarea activităților (studii, rezultate, etc).
 - g. Ob 6.28, 0%, întrucât obiectivul prevede implicarea universității, nu a studenților în demersurile respective.



5. Gradul de realizare al obiectivelor Planului Operațional pe anul 2015 a fost, pe capitole, după cum urmează:
- a. Managementul Instituțional: 94%
 - b. Managementul Calității: 100%
 - c. Managementul Calității Procesului Educațional: 90%
 - d. Managementul Procesului de Cercetare: 95%
 - e. Managementul Resurselor și Activităților Tehnico-Economice: 59%
 - f. Parteneriate: 81%
 - g. Imagine și Comunicare: 100%
6. Au fost realizate, suplimentar față de Planul Operațional, un număr de 5 obiective la capitolul Managementul Procesului de Cercetare, 9 obiective la capitolul Managementul Resurselor și Activităților Tehnico-Economice, precum și 2 obiective la capitolul Parteneriate, implicând costuri de 221.000 RON.
7. Se solicită Consiliului de Administrație corelarea obiectivelor din Planul Operativ cu cele din Planul Strategic și urmărirea includerii în Planul Operativ cu prioritate a prevederilor cuprinse în Planul Strategic.

II. **Recomandări:**

1. Se propune revizuirea Regulamentului BVC, în sensul introducerii unei prevederi care să permită Rectorului stimularea / recompensarea / sancționarea activității manageriale a decanilor / prorectorilor, în funcție de gradul de îndeplinire a planului operațional aferent structurilor conduse de aceștia.
2. Se solicită CA urmărirea activității facultăților din perspectiva realizării planurilor operaționale proprii și solicitarea unor rapoarte anuale privind gradul de îndeplinire al acestora, respectiv includerea lor ca anexă la Planul Operațional. Indicatorii de performanță privind activitatea de management a decanilor vor trebui să țină cont și de gradul de realizare a planurilor operaționale.
3. Se solicită CA armonizarea Planului Operațional al UO cu Planul Strategic al universității.
4. Pentru următoarele planuri operaționale se solicită CA realizarea și prezentarea anuală în Senat a bugetului necesar susținerii obiectivelor cuprinse în acestea precum și a modului în care acest buget este inclus în BVC al universității.

Oradea,
21.03.2016

Președinte Senat,
Prof.univ.dr. Sorin Curilă

